



# แผนงาน/โครงการประจำปี 2558

ดำเนินงานได้ตามแผน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม)				
ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
1	แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการฯ	ฝกต.	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารศูนย์ราชการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ราชการ	รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่รัฐกิจศูนย์ราชการ รวม 180.97 ล้านบาท จากเป้าหมาย 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129.26
2	แผนฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กร	ฝสอ.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดประชุมทบทวน Response Time การให้บริการ</li> <li>2. จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ</li> <li>3. กิจกรรม CSR เช่น วันเด็ก ออมบุญ ทำบุญปีใหม่ ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ บริจาคโลหิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ทพส. และผู้เข้าพื้นที่พาณิชย์ วันต้นไม้ประจำปี บอร์ดนิทรรศการ</li> </ol>
3	โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า	ฝอส.		ดำเนินการศึกษาแนวทางการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าและกำหนดเส้นทางเดินรถแล้วเสร็จ และปัจจุบันได้มีการส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าแล้ว จำนวน 3 คัน จัดวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่เวลา 06.30 – 19.00 น. มีผู้ใช้บริการประมาณวันละ 2,000 คน
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการฯ	ฝอส.		ฝ่ายจัดการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการฯ โดยดำเนินการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ (ต้นทานตะวัน/ดอกดาวเรือง/ดอกบานชื่น) รอบศูนย์ราชการฯ และจัดสร้างเรือนเพาะชำอนุบาลพันธุ์ไม้ทดแทน นอกจากนี้ได้จัดเตรียมจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ แล้วเสร็จ
5	โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (เครื่องผลิตไอออน)	ฝคอ.		ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการติดตั้งบริเวณห้อง AHU บนตาดฟ้าอาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 3 เครื่อง และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันได้วางแผนดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งอาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครบทุกหน่วยงาน
6	โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม	ฝคอ.		ปัจจุบันติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล งานติดตั้งบานประตูระบายน้ำ งานซ่อมแซมเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม และงานบริเวณ Block Convert แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารรัฐประศาสนภักดี	ฝคอ.	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารศูนย์ราชการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ราชการ	ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิดแล้วเสร็จ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้ดำเนินการ E-Auction และได้ผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาปัจจุบันดำเนินการติดตั้งระบบ ช่วงที่ 1 แล้วเสร็จ
8	แผนการบริหารความเสี่ยง	ฝกบ.	เพื่อพัฒนาและบูรณาการกระบวนการ จัดการภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและทันสมัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายจัดการได้มีการสื่อสาร / เผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทาง Intranet email จดหมายเวียน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ธพส. อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน สำหรับเป็นแนวทางจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558</li> <li>- มีการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558</li> <li>- จัดทำ Risk Appetite องค์กร และแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 แล้วเสร็จ</li> </ul>

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
9	โครงการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ฝปท.	เพื่อสร้างผลสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรด้วยความพร้อม ด้านความสามารถ บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการกำหนดความต้องการ และวิเคราะห์สมรรถนะด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงานจากกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดลำดับความสำคัญ/เร่งด่วนในการพัฒนา</li> <li>- หัวข้อฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทรพส. ณ ไตรมาส 4 ประกอบด้วย</li> <li>- “การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP”</li> <li>- “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเบื้องต้น”</li> <li>- “ปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น”</li> <li>- “การให้ความรู้เรื่อง “ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA )” ช่วงที่1 (SEPA Criteria and Concept)”</li> </ul>

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
10	โครงการสร้างความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจแก่บุคลากรในที่ทำงาน (Happy workplace & Employee Engagement)	ฝพท.	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารศูนย์ราชการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ราชการ	<p>การดำเนินงานโครงการ ณ ไตรมาส 4 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “กิจกรรมเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่าง ธพส. – พนักงานและลูกจ้าง ภายใต้โครงการสร้างความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจแก่บุคลากรในที่ทำงาน ครั้งที่ 2”</li> <li>- “ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย - เวียงจันทร์ - ขอนแก่น”</li> </ul>
11	โครงการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนงานฐานข้อมูล	ฝทส.		<p><u>1.ระบบ Business Intelligent (EIS) #2</u> ฝ่ายจัดการได้ประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ฝ่ายการตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการสำหรับใช้กำหนดขอบเขตงานของโครงการ/จัดทำ Project Plan แล้วเสร็จ/ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ</p> <p><u>2.ระบบฐานข้อมูล SAP</u> ฝ่ายจัดการได้ติดตั้งและปรับปรุงระบบ update software database แล้วเสร็จ มีการทบทวนสิทธิ์ในการใช้งานแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (เร็วกว่าแผน)</p> <p><u>3.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</u> ฝ่ายจัดการได้ศึกษาระบบงาน และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาออกแบบ Work flow ของโครงการ และจัดทำ Blueprint Design แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบให้สามารถเปิดบริการได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2558</p> <p><u>4.ระบบ One Stop Service</u> ดำเนินการติดตั้งระบบแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 (เร็วกว่าแผน)</p>

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
12	แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	ฝกม.	ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี	<p><u>ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดกิจกรรมตามโครงการออมบุญ จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 15 มกราคม 2558 เทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 วันมาฆบูชา และวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 วันวิสาขบูชา</li> <li>-จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558</li> </ul> <p><u>ด้านผู้รับบริการและลูกค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ และเว็บไซต์ ธพส.</li> <li>-จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. และผู้เข้าพื้นที่ พาณิชย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558</li> </ul> <p><u>ด้านองค์กร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดอบรมหลักสูตร ความมีผลประโยชน์ขัดกันในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558</li> </ul> <p><u>ด้านพนักงาน ธพส.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดอบรมหลักสูตร ต่างๆ เช่น “ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล” “เทคนิคนำเสนออย่างมืออาชีพ” “การบริหารความเสี่ยง” “การนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในองค์กร (EVM)” “HR for Non-HR” “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเปิดเผยราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างและวิธีคำนวณราคากลาง” “การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ดีตามมาตรฐานสากล” “จิตสำนึกที่จะให้บริการ” และ “CSR ให้ประโยชน์กับท่านอย่างไร”</li> <li>-การตรวจสุขภาพประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558</li> </ul>

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
13	โครงการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)	ผลสอ.	ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมวันเด็กจัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี</li> <li>- กิจกรรมออมบุญ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 และวันมาฆบูชา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558</li> <li>- กิจกรรมตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ จัดกิจกรรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี</li> <li>- กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 มกราคม 2558/ ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 เมษายน 2558</li> <li>- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ทพส. และผู้เข้าพื้นที่พาณิชย์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558</li> <li>- กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558</li> <li>- กิจกรรมบอร์ดนิตรรศการ วันสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558</li> <li>- อบรมพนักงานเกี่ยวกับ CSR เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558</li> <li>- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558</li> </ul>

ชะลอ โครงการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม)				
ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)	ฝกบ.	เพื่อพัฒนาและบูรณาการกระบวนการ จัดการภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและทันสมัย	สาเหตุการขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สคร. ได้แจ้งเลื่อนระยะเวลาการเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) จากเดิมในปี 2558 ออกไปจนกว่ารัฐวิสาหกิจมีความพร้อมซึ่งจะพิจารณาจากผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละปีต่อไป การดำเนินงาน จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) สำหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 หัวข้อ SEPA Concept & Criteria ช่วงที่ 1



ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม)				
ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
1	1.แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน (Land Developing Master Plan)	ฝพธ.	เพื่อนำเสนอและบริหารจัดการโครงการลงทุนใหม่ตามแนว นโยบายภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	<p><u>โครงการเรื้อนจำและทัณฑสถานร่วมกับกรมราชทัณฑ์</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>1) ที่ปรึกษาอิสระ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำรายงานศึกษาความเป็นได้ของโครงการฯ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ ธพส. มีมติ (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เห็นชอบ</p> <p>2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ในการนำเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติหลักการของโครงการต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>- ธพส. นำเสนอโครงการฯ ต่อกรมธนารักษ์แล้ว ตามหนังสือที่ ธพส. 1-552 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>- ธพส. นำเสนอโครงการฯ ต่อกระทรวงการคลังแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ธพส.1-2119 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทราบและมีบัญชา (วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ) ให้ ธพส. ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ต่อไป</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>- เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ทำให้ใช้ระยะเวลาพิจารณาดำเนินการนาน</p>

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
1	1.แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน (Land Developing Master Plan)	ฝพธ.	เพื่อนำเสนอและบริหารจัดการโครงการลงทุนใหม่ตามแนว นโยบายภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	<p><u>โครงการอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด</u> <u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>1) ที่ปรึกษาอิสระ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำรายงานศึกษาความเป็นได้ของโครงการฯ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ ฝพธ. มีมติ (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เห็นชอบผลการศึกษา</p> <p>2) ฝพธ. มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการนำเสนอโครงการฯ ให้กระทรวงการคลังเห็นชอบโดยเร่งด่วน ตามหนังสือที่ ฝพธ.1-3610 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558</p> <p>3) กรมธนารักษ์ มีบันทึกข้อความถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน เห็นสมควรอนุมัติหลักการให้ ฝพธ. ดำเนินโครงการฯ ตามบันทึกที่ กค 0314/18979 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558</p> <p>4) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและทรัพย์สิน มีความเห็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการ-กระทรวงการคลัง (วันที่ 1 ธันวาคม 2558) เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติหลักการตามข้อเสนอของกรมธนารักษ์ต่อไป</p> <p>5) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานนัดพบ 3 ฝ่าย ระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์ และกรรมการผู้จัดการ ฝพธ.</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u> เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ทำให้ใช้ระยะเวลาพิจารณาดำเนินการนาน</p>

ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม)

ลำดับ	รายชื่อ แผน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
1	1.แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน (Land Developing Master Plan)	ฝพธ.	เพื่อนำเสนอและบริหารจัดการโครงการลงทุนใหม่ตามแนว นโยบายภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	<p><u>โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โชนซี</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <p>1) ที่ปรึกษาอิสระ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำรายงานศึกษาความเป็นได้ของโครงการฯ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ ฝพธ. มีมติ (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) เห็นชอบ</p> <p>2) ฝพธ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยราชการ ที่จะใช้พื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานโชนซี ประกอบการนำเสนอโครงการฯ ต่อ กรมธนารักษ์</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ต้องรวบรวมความต้องการหน่วยราชการผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ใช้พื้นที่อาคารให้ได้เต็มจำนวนพื้นที่เช่าโครงการฯ ทำให้ใช้ระยะเวลาพิจารณาดำเนินการนาน</p>

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2558 (ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม)

จำนวน 15 แผนงานโครงการ ประกอบด้วย

(1) ดำเนินงานตามแผน	13	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	86.67
(2) ชะลอโครงการ	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	6.67
(3) ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	6.67