



แผน/โครงการประจำปี 2559

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559
(ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน) จำนวน 10 แผนงาน

(1) ดำเนินงานตามแผน	7	แผน	คิดเป็นร้อยละ	70.00
(2) ล่าช้ากว่าแผน	3	แผน	คิดเป็นร้อยละ	30.00



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด 2	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการในแต่ละปี	-	รพส. และ สำนักงานศาลปกครอง นำเสนอข้อมูลโครงการ ให้คณะอนุกรรมการ กศร. พิจารณา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอมติจากเลขาฯ	ฝพร.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
2. โครงการโครงการศูนย์รวมร้านอาหาร และร้านค้า (Plaza A)	เพื่อให้ผู้ประกอบการเช่าและดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการให้บริการหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	สามารถจัดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารโครงการ	ได้เอกชนผู้ชนะการประมูล	-	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักผังเมืองมีหนังสือตอบกลับระบุให้ใช้โครงการดังกล่าวฯ เป็นสถานที่ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร มิใช่ร้านขายสินค้าทั่วไป ตามข้อ 33 ของกฎกระทรวงการบังคับใช้ผังเมืองรวม - ฝ่ายจัดการประชุมกับคณะกรรมการ กคร. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอดิจากเลขาฯ 	ฝพธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โชนซี	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการใน แต่ละปี	-	- ธพส. นำเสนอข้อมูลโครงการให้คณะกรรมการ กศร. พิจารณา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้ ธพส. ปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการ (master plan) ใหม่ โดยต้องกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่ง การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป - ฝ่ายจัดการประชุมกับคณะกรรมการ กศร. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอมติจากเลขาฯ	ฝพธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
4.โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมตาม พรบ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556	เปิดประมูลโครงการฯ เพื่อให้สิทธิการบริหารจัดหาผลประโยชน์ แก่ กONG THRSSTTA ที่เป็นผู้ชนะการประมูล	สามารถจัดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารโครงการ	ได้กONG THRSSTT ผู้ชนะการประมูลเริ่มบริหาร/จัดหาประโยชน์	-	เนื่องจากกระทรวงการคลังมีประเด็นชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 2 ประเด็น กรมธนารักษ์ จึงมีหนังสือแจ้งกลับ ธพส. ขณะนี้อยู่ระหว่างให้บริษัทที่ปรึกษาไอร่าฯ สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ฝพร.
5. โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	เปิดประมูลโครงการฯ เพื่อให้สิทธิการบริหารจัดหาผลประโยชน์ แก่ กONG THRSSTTA ที่เป็นผู้ชนะการประมูล	สามารถจัดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารโครงการ	ได้กONG THRSSTT ผู้ชนะการประมูลเริ่มบริหาร/จัดหาประโยชน์	-	ฝ่ายจัดการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดทำรายงานศึกษาความเป็นได้โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
6. โครงการบ้านธนารักษ์ ประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการ	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการในแต่ละปี	-	อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอขออนุมัติหลักการของโครงการต่อ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการต่อไป	ฝพร.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูรกิจศูนย์ราชการ						
1. แผนพัฒนารูรกิจ ศูนย์ราชการ	1. เพื่อเพิ่มปริมาณการจัดสรรพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ 2. เพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์	รายได้พื้นที่รูรกิจ ศูนย์ราชการ	165 ลบ.	26.94	- มีรายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่รูรกิจศูนย์ราชการฯ ทั้งหมด 149.92 ล้านบาท (จากเป้าหมายไตรมาส 3 124.26 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 120.65) สูงกว่าเป้าหมาย 25.66 ลบ. - งานปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดีดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ฟกต.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	1. เพื่อสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มาติดต่อ 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน	ร้อยละ 100	4.50	- ห้องน้ำ T3 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ห้องน้ำ T9 ดำเนินการแล้วเสร็จ - ห้องน้ำ T10 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ศวบ.
2. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี	1. เพื่อเสริมทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ศูนย์ราชการฯ 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน	ร้อยละ 100	3.10	- ทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
3. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณทีโอที	1. เพื่อให้เครื่องส่งสัญญาณของทีโอทีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการปรับปรุงระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	1.50	ตรวจรับงานแล้วเสร็จ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
4. โครงการออกแบบ ปรับปรุงโครงหลังคา AM และ BM	1. เพื่อสามารถซ่อมแซม บำรุงรักษาหลังคาของ อาคารได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อ การจัดงานต่างๆบนลาน เอนกประสงค์ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ของผู้เช่าพื้นที่จัดงาน ต่างๆ	ร้อยละของงาน ออกแบบแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	2.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
5. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (เฟส 2)	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ช่วยการรักษาความปลอดภัย 2. เพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆที่มีความประสงค์ร้ายและกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ	ร้อยละของการวางระบบกล้องวงจรปิด (เฟส2) แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	35.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ศวบ.
6. โครงการปรับปรุงสติงลิฟต์ ศูนย์ราชการ	1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ของหน่วยงานอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ราชการ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการเปลี่ยนสติงลิฟต์แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	7.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
7. โครงการซ่อมแซมรอยต่ออาคารต่างๆ ที่ชั้นดาดฟ้าภายในศูนย์ราชการ	1. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมรอยต่ออาคารให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการซ่อมรอยต่ออาคารแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	5.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	ศวบ.
8. โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม	1. เพื่อใช้ในการเก็บงานฝ้า,ผนัง,พื้น และงานอื่นๆ ภายในพื้นที่หน่วยงาน 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน	ร้อยละของการดำเนินงานตามโครงการ	ร้อยละ 100	3.50	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และตรวจรับงาน	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
9. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550					จัดจ้าง กฟน. เป็นผู้รับจ้างงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และเปลี่ยนหลอดแอลอีดี ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร						
1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	เพิ่มมากขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 2	6.79	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการกิจกรรม CSR ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ 2. ออมบุญ 3. บริจาคโลหิต 4. วันเด็กแห่งชาติ 5. ส่งเสริมศาสนา เลี้ยงละศีลอดศาสนาอิสลาม 6. นิทรรศการวันพระเทพฯ 7. จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพผู้ประกอบการ 8. นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 9. อบรมให้ความรู้พนักงาน หัวข้อ CSR 10. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ THANK YOU PARTY - ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/59 วันที่ 16 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2/59 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 3/59 วันที่ 22 กันยายน 2559 - อยู่ระหว่างการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ - กำกับดูแล Social Media ต่อเนื่อง 	ผลสอ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.1 การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด						
1. การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตรงตามข้อกำหนดที่ รพส.ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	-	กำกับการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตามมาตรการกำกับ Outsource	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
1. แผนงานการรวบรวม และ ทบทวน กฎหมาย และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการฯ (ด้านการ จัด การพลังงาน)	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและข้อบังคับ ด้านการจัดการพลังงาน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 90	-	ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ด้านการจัดการพลังงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแก้ไข และติดตามประเมินผล	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
2.แผนการกำหนดโครงสร้าง คณะทำงานบริหารจัดการ อาคารตามมาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อกำหนดโครงสร้าง คณะทำงาน บทบาทหน้าที่ และผู้รับผิดชอบการ บริหารจัดการอาคารให้ ครอบคลุมครบถ้วน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทบทวนคณะทำงานบริหารพลังงาน บริหารจัดการพลังงาน โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ชัดเจน - เผยแพร่คำสั่งและอำนาจหน้าที่ให้ทุกคนในองค์กร ทราบผ่านทางระบบอินทราเน็ต และอยู่ระหว่าง ดำเนินการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง ทั่วถึงผ่านทางช่องทางอื่นๆ ต่อไป - ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ แล้ว ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4/2559 	ศบว.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
3.แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน ธพส.(ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.10	อยู่ระหว่างตามผลความสำเร็จของการจัดกิจกรรมให้ความรู้	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
4. แผนการทบทวนและจัดทำนโยบายการจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลเพื่อการปรับปรุงนโยบายการจัดการอาคารด้านการจัดการพลังงานให้มีความเหมาะสม	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
5. แผนการทบทวนและจัดทำนโยบายการจัดการอาคาร (ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	เพื่อจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลเพื่อการปรับปรุงนโยบายการจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีความเหมาะสม	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
6. แผนทบทวนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix : EMM)	เพื่อจัดให้มีการรวบรวมการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจากบุคลากรของ รพส. และผู้ให้บริการงานอาคารของ รพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานและติดตามประเมินผล	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
7. แผนการฝึกอบรมด้านการการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการฝึกอบรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.15	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานและติดตามประเมินผล	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
8. แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคาร ธพส. (ด้านจัดการพลังงาน)	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบงานบริหารจัดการอาคาร อาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.05	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ และเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล - ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามประเมินผล 	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
9. แผนการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคาร	เพื่อจัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.50	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศและกำหนดแผนงานการตรวจวัด - ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามแผนการดำเนินงานและจัดเก็บบันทึกผลการตรวจวัดตามแผนงานที่กำหนด 	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง						
1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน ธพส. 3. เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คะแนนประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง	3.50	0.60	- ฝกบ. ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้ 1. ปรับปรุงงานด้านบริหารความเสี่ยงตามข้อสังเกตของทริสเช่น Risk Map การคิดน้ำหนักของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 2. อบรมให้ความรู้เรื่อง Risk Correlation Map ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตามผลการสำรวจความตระหนักรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2558 - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2560 - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับที่ปรึกษาทบทวนเกณฑ์การประเมินด้านบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ฝกบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1.โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานฐานข้อมูล (BI/E- Doc Flow/TH e-gif)	1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3.เพื่อเป็นโครงสร้างในการพัฒนาระบบงานต่อไป	มีรายงานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 2-3 รายงานที่สำคัญ	8.50	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Business Intelligent (EIS) ที่ได้พัฒนาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันผู้บริหาร มีการใช้รายงานในระบบดังกล่าวแล้วไม่มีการพัฒนารายงานต่อในปี 2559 - ระบบ E-Doc Flow ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ - ระบบ TH e-gif อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 - ระบบ SAP License ดำเนินการแล้วเสร็จ - ระบบ Digital Signature เนื่องจากยังไม่มีควมจำเป็นในการใช้งานในปัจจุบัน จึงปรับแผนไม่มีการพัฒนารายงาน หรือ ดำเนินการโครงการในปี 2559 โดยฝ่ายจัดการจะดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของระบบ E-Doc Flow แทน 	ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
2.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและสร้างความพึงพอใจ (ระบบสมุดพกแจ้งซ่อมออนไลน์/ Mobile App)	1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานแจ้งซ่อมผ่านเว็บ 3.เพื่อพัฒนาระบบ mobile Application / เพิ่มช่องทางในการให้บริการ	คะแนนความพึงพอใจด้านสารสนเทศจากการประเมินในปี 2559 เพิ่มขึ้น (หัวข้อการให้บริการเว็บไซต์)	> 3.80	0.60	- พัฒนาระบบ Mobile App อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 - ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานระบบสมุดพกแจ้งซ่อมออนไลน์ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
1.โครงการจัดทำสมรรถนะบุคลากร (Competency) ธพส.	1.แก้ไขปรับปรุง และจัดทำสมรรถนะบุคลากรของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. 2.เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรและการประเมินผล การเลื่อนตำแหน่งงาน ในอนาคต	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	1.50	อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ และส่งมอบงานงวด 2	ฝปท.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีภาวะผู้นำ 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของแต่ละส่วนงานจนบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	1.00	ดำเนินการสื่อสารให้ทุกส่วนงาน จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างน้อยส่วนละ 1 เรื่องและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ - 5 Choices ให้ผู้บริหารระดับสูงและ - Focus ให้พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้จัดการส่วน - พัฒนาภาวะผู้นำตามแนว Voca World	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
3.โครงการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	3.00	วิเคราะห์สมรรถนะและกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำหนดความต้องการในการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ - Project Management - Presentation Advantage - SEPA - Organizational Process Excellence - People Management Skill For Manager - EVM , ความเสี่ยง , CSR - จัดทำแผนฝึกอบรมภายในและแผนพัฒนารายบุคคล(TrainingNeed)แล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างจัดทำ TRM	ฝปท.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
4.โครงการ Happy work place & Employee Engagement	1.สร้างพฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทพลังใจในงานที่รับผิดชอบ 2.เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	0.50	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว - จัดทำแผนและขั้นตอนการเตือนภัยในสถานะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ของ ธพส. แล้วเสร็จ - จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน 2.กจ.พบ ผู้บริหาร (Lunch talk with MD) 3.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 4.กิจกรรม Happy Family 5.กิจกรรม DAD HAPPY FAMILY 2016 6.กิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร "ก้าวไปด้วยกัน...ก้าวไปได้ไกล DAD Growing Together" 	ฝปท.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ	1. เพื่อสร้างกรอบสำหรับกระบวนการทำงานให้ เป็นไปตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายใน ธพส. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100	1.10	- คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ 1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 3) คู่มือกรรมการ 4) แผนการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 หลังจากนั้น จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” - จัดทำแผนด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2560-2561 และจัดทำแผนการปรับปรุงการประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร - จัดกิจกรรม CG DAY และจัดทำแผนเสริมสร้างจริยธรรมแล้ว	สายนโยบายและกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ธพส.	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของ ธพส.	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-ปช.)	คะแนน 60	-	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (งาน DAD’S CG Day) - มีการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งร่วมถึงกิจกรรมการสอบทานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ธพส. แล้ว - แผนงานการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจ้าง ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ - ทบทวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแล้ว 	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)						
1.โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	1.เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกันกับผู้มีส่วนได้เสีย 2.ให้ความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ 3.เพื่อสร้างความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	5.69	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR IN PROCESS และกิจกรรมตามกลยุทธ์ 3E ตามแผนงาน	ฝสอ.