

แผนงาน/โครงการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

ฝ่ายงาน : ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ผรย.) /ฝ่ายรับผิดชอบตามขอบเขตงาน
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ผรย.) และผู้อำนวยการฝ่าย
รับผิดชอบตามขอบเขตงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จำนวนพันธมิตรในระบบ Ecosystem ที่มีการเซ็น MoU ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ : S11 การบริหารจัดการระบบนิเวทางธุรกิจขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน
กลยุทธ์ : T11.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระบบนิเวทางธุรกิจขององค์กร
งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ : งบลงทุน ล้านบาท งบทำการ ล้านบาท
วิธี/รูปแบบการดำเนินงาน : ☒ ดำเนินการเอง ☒ จัดจ้าง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย		
		2569	2570	2575
Leading Indicator	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ Roadmap ในการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	100	100
Lagging Indicator	จำนวนพันธมิตรในระบบ Ecosystem ที่มีการเซ็น MoU ร่วมกัน	3	4	4

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2569												2570	งบประมาณ ปี 2569 (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1.ฝ่ายงานดำเนินการลงนาม MOU	30%														-	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.ทบทวนขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10%														-	ผรย.
3.ขออนุมัติขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	20%														-	ผรย. /ผกต.
4.จัดทำ Roadmap และร่างลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร	20%														-	ผรย.
5.ประชุมร่วมกับฝ่ายงานเพื่อวางแผนจัดทำ MOU กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีถัดไป	20%														-	ผรย. /ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวม	100%															

ปัจจัยเสี่ยงโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	Existing Control
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	○	มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส