



# แผน/โครงการประจำปี 2560

## บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โชนซี	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	25.00	- คณะกรรมการตัดสินประกวดแบบโครงการพัฒนาพื้นที่โชนซี ศูนย์ราชการฯ ได้พิจารณาตัดสินประกวดแบบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกลุ่มที่ปรึกษา GCDT เป็นผู้ชนะประกวดแบบโครงการพัฒนาพื้นที่โชนซี - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนผังและออกแบบ	ฝพร.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
2. โครงการก่อสร้างอาคาร บูรณาการหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม	1. เพื่อการพัฒนาที่ราช พัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ในขั้นตอนขอปรับแก้ไขคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล บริบท และ สถานการณ์ปัจจุบัน	ฝพธ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
3. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองอยู่ระหว่างพิจารณา ทบทวนการปรับแบบและพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ฝพธ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
4. โครงการศูนย์รวมร้านอาหารและร้านค้า	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานเพื่อให้คณะกรรมการ กสร. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อยุติการดำเนินโครงการศูนย์รวมร้านอาหาร	ฝพร.
5. โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์ประชุมและโรงแรม					ฝ่ายจัดการได้นำส่งผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณากลับกรองโครงการ	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
<b>แผน 2 แผนพัฒนารูจกศูนย์ราชการ</b>						
1. แผนงานจัดสรรพื้นที่เช่าเพิ่มเติม	เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับ ธพส.	ระยะเวลาของการจัดสรรพื้นที่และลงนามสัญญา	ก.ย. 59 – เม.ย. 60	-	- ดำเนินการจัดสรรพื้นที่เช่าและลงนามสัญญา - รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการฯ รวม 49.72 ลบ. (เป้าหมาย 46.05 ลบ.) สูงกว่าเป้าหมาย 3.76 ลบ. หรือร้อยละ 7.97	ฟกต.
2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ	เพื่อรักษฐานลูกค้าพื้นที่เช่าศูนย์ราชการ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ศูนย์ราชการ -จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้กับผู้เช่ากลุ่มต่างๆ	2 ครั้ง  12 เดือน  2 ครั้ง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมร่วมสนุกและกิจกรรมร่วมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ						
3. แผนงานพัฒนากระบวนการทำงาน และเพิ่มทักษะความรู้ผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการจัดงานระดับประเทศ - ทบทวนปรับปรุง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	8 ครั้ง  จัดทำคู่มือแล้วเสร็จ	-	อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และทบทวน ปรับปรุง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ฝกต.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่						
1. งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น อาคาร A	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ราชการฯ	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	40.75	ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนอนุมัติ TOR และราคากลาง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560	ศวบ.
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 BC เป็นสำนักงาน				21.65	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ คาดว่าแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2560	
3. ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอาคารจอดรถ				1.00	เข้าระบบ i-Process แล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง	
4. งานจัดพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ				3.00	อยู่ในกระบวนการจัดจ้าง เปิดซองวันที่ 5 เมษายน 2560 คาดว่าผู้รับจ้างเดือนพฤษภาคม 2560	





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่						
5. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ราชการฯ	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	47.25	ได้รับความเห็นชอบอนุมัติจัดจ้างจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ธพส. แล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และอยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างเดือน เมษายน	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรีพยากรอาคาร						
1. ปรับปรุงระบบสลิงลิฟต์ / บันไดเลื่อน ระยะที่ 2	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	16.00	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	ศบ.
2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารต่างๆ				10.00	เข้าระบบ i-Process 7 ลบ. ที่เหลือคาดว่าจะสามารถเข้าระบบได้ภายในเดือนเมษายน 2560	
3. เปลี่ยนมอเตอร์และเปลี่ยนแปรงเครื่องจ่ายอากาศบริสุทธิ์				6.00	อยู่ในขั้นตอนต่อราคา	
4. ปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ				2.15	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการและทำการตรวจรับงาน	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพย์สินอาคาร						
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 3	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	30.06	ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำ TOR นำเสนอคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง	ศวบ.
6. ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อบำรุงรักษาใต้หลังคา AM & BM				13.20	ชะลอโครงการอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมและพิจารณาปรับเปลี่ยนมาทำพื้นที่สำนักงานให้เข้าเพิ่มเติม	
7. ปรับปรุงถนนและพื้นฟุตบอลรอบอาคาร				1.60	เปิดซองราคาวันที่ 7 เมษายน 2560 คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2560	
8. ปรับปรุงช่องระบายน้ำเครื่องสูบน้ำออกนอกศูนย์ราชการฯ				0.10	เข้าระบบ i-Process แล้ว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ	
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ							
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร							
9. งานมาตรฐานอาคาร	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนมาตรฐานอาคาร โดยรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทำงานและให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและทำการประเมินผล	ศวบ.	
	2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร	-ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ 100	-			
10. งานมาตรฐานการบริการ	3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน			-			จัดทำ TOR แล้วเสร็จ คาดว่าเข้าระบบ i-Process ได้ภายในเดือนเมษายน 2560
11. งานตรวจสอบอาคาร				-			เข้าระบบ i-Process แล้ว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
12. งานล้างทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ / บ่อเกรอะ				2.00	อยู่ระหว่างทำสัญญา คาดว่าเดือนเมษายน 2560 ผู้รับจ้างสามารถเข้ามาดำเนินการ		



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร						
13. อุปกรณ์ห้องน้ำ (ฝารองนั่งอัตโนมัติ / กล่องบรรจุแอลกอฮอล์)	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	1.50	เข้าระบบ i-Process แล้ว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ศบ.ค.
14. ปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น	3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน			3.50	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าสามารถทำสัญญาได้เดือนเมษายน	
15. ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณ TOT				3.00	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม						
1. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ	1. เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	173.24	-ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และติดตั้งโคมไฟฟ้าและหลอดไฟแอลอีดี ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 91.44 จากเป้าหมายร้อยละ 82.14 -ด้านการเบิกจ่ายเงินลงทุน ในเดือนมีนาคม 2560 พบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 38.235 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมาย	ศวบ.
2. อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์ราชการ				5.09	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	
3. ปรับระดับบ่อน้ำรอบอาคาร (น้ำตก/กรองน้ำรอบอาคาร B)				2.00	เข้าระบบ i-Process แล้ว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
4. เปลี่ยนเต้ารับ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่				0.50	ทำสัญญาแล้ว ส่งมอบวันที่ 7 เมษายน 2560	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม						
5. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร AM, BM, BC	1. เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100  ร้อยละ 100	3.70	- T1 ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ  - T4 T6 อาคาร AM อยู่ระหว่างสอบราคา คาดว่าทำสัญญาได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560	ศวบ.
6. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย				17.50	ทำ TOR แล้วเสร็จและขออนุมัติจัดจ้างคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 แล้ว คาดว่าสามารถนำเข้าระบบ i-Process ได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560	
7. งานสร้างศาลารอรถโดยสาร				0.70	อยู่ระหว่างสอบราคา คาดว่าทำสัญญาได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
<b>แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร</b>						
1. กิจกรรม CSR	เพื่อยกระดับความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจร้อยละ 80	ร้อยละ 100	-	ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ โดยดำเนินงาน ดังนี้ - ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุกวันอังคาร พุทธศัปดี - พิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ วันที่ 20 มกราคม 2560 - วันเด็ก วันที่ 14 มกราคม 2560 - บริจาคโลหิต วันที่ 23-27 มกราคม 2560 - ออมบุญวันมาฆบูชา วันที่ 1 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - สร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าพื้นที่พาณิชย์ วันที่ 24-25 มีนาคม 2560	ผลสอ.
2. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ	เพื่อยกระดับความพึงพอใจ	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ 100	-	ดำเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และชุดใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2560	
3. โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารศูนย์ราชการฯ	เพื่อยกระดับความพึงพอใจและแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารศูนย์ราชการฯ	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	-	อยู่ระหว่างสำรวจย่อยรายกิจกรรม	





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.1 การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด						
1. การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตรงตามข้อกำหนดที่ รพส.ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างกำกับการปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
1. แผนงานการรวบรวมและ ทบทวน กฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการอาคารศูนย์ ราชการฯ ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานบริการ อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม ข้อกำหนดของมาตรฐาน บริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรวบรวมกฎหมายและ ข้อบังคับและทบทวนรวบรวมกฎหมายข้อบังคับที่เป็น ปัจจุบันขึ้นระบบอินทราเน็ตของธพส. แล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างทบทวนประเด็นและสาระสำคัญของงาน บริการอาคารของ ธพส. ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับ</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
2. แผนการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารตามมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการอาคารและกำหนดอำนาจหน้าที่ขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างเผยแพร่/สื่อสารผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
3. แผนการซื้อบ่งเพื่อประเมินอันตรายในการทำงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนการซื้อบ่งและการประเมินอันตรายในการทำงานแล้วเสร็จ</li> <li>- อยู่ระหว่างเลือกวิธีการประเมินอันตรายในการทำงานภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลของ ธพส.และอบรม</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
4. แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน รพส. ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ รพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
5. แผนการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มผู้เข้าอบรมและกำหนดหัวข้อที่จะทำการอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ศบว.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
6. แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
7. แผนการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างกำหนดแผนงานในการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคาร	ศวบ.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง						
1. แผนบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน ธพส. 2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน	คะแนนประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง	3.50	-	- ทบทวนระบบกระบวนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางมาตรฐานของ สคร. แล้วเสร็จ  - อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น นโยบายความเสี่ยง เกณฑ์ประเมิน ขั้นตอนการทำงาน	ฝกบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล	1.พัฒนาปรับปรุงรายงานจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร EIS 2.พัฒนาระบบติดตามรายงานการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับการใช้งานของ ธพส. 3.ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน  ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2.00	- ระบบ E-Doc Flow อยู่ระหว่างแก้ไข Requirements เพื่อจัดทำ TOR  - ระบบ (EIS) อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR	ฝทส.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและสร้างความพึงพอใจ	1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ราชการและเว็บไซต์ ธพส. ให้รองรับตามมาตรฐานที่กำหนด 2. พัฒนาระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์บน Mobile 3. เพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและภายนอก 4. เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 5. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน  ระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ร้อยละ 100  มากกว่า 3.60	5.00	- ระบบ Smart Website อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR  - ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ บน Mobile จัดทำ TOR แล้วเสร็จ คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ภายในในเดือนเมษายน  - ระบบ Smart E-Government อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR	ฝทส.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
3.คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	9.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidate Server1 อยู่ในขั้นตอนการสอบราคา</li> <li>- Improve Server Backup อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR</li> <li>- Consolidate Server2 อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR</li> </ul>	ฟทส.
4.โครงการระบบความปลอดภัยโครงข่ายคอมพิวเตอร์		ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	6.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Network Monitoring อยู่ระหว่างสรุป Space คาดว่า TOR แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน</li> <li>- Network Access Control อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR</li> <li>- Security System Implement อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR</li> </ul>	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
5. ระบบบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	3.00	- ระบบตรวจนับทรัพย์สิน (Asset RFID) อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลและอยู่ระหว่างจัดทำ TOR	ฝทส.
6. ระบบสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียภายใน		ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	0.30	- ระบบ Smart e-office อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
<b>แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>						
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อเรียนรู้ และเก็บองค์ความรู้จากผู้ชำนาญการด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และ นำข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา มาพัฒนาปรับปรุงงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	จัดทำ TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าระบบ I-Process แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ	ฝปท.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ	เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานทุกคนภายใต้บริบทของตนเอง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ หลักสูตร Working at the speed of Trust แล้วเสร็จ	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
<b>แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>						
3.โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร Knowledge Management	1.เพื่อสร้างและกระตุ้นพลวัตแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 2.ปฏิรูปองค์กร ผู้การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย อาทิ การบูรณาการรูปแบบวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเดือนเมษายน 2560แล้ว จะนำองค์ความรู้ลงในระบบHRIS และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบต่อไป  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนเมษายน 2560	ฝบท.
4.โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและบริหารผู้มีศักยภาพสูง 2560	เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรภายในเพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	จัดทำ TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าระบบ I-Process แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
5.โครงการสร้างความ ผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจแก่บุคลากร ในที่ทำงาน (Happy workplace & Employee Engagement)	1. สร้างพฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจในงานที่รับผิดชอบ ในมิติใหม่ของการอยู่ ร่วมกันด้วยศรัทธา 2. เพื่อเสริมสร้างความ ผูกพันของพนักงานที่มีต่อ องค์กร อันจะทำให้ พนักงานเกิดความตั้งใจ และทุ่มเททำงานให้แก่ องค์กรอย่างเต็ม ความสามารถ	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน  ระดับความพึง พื่อใจของ พนักงานต่อ องค์กร	ร้อยละ 100  3.50	-	- กำหนดจัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบ พนักงานครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560  - จัดกิจกรรม Dad Moving Forward Together เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560	ฝปท.
6.โครงการตามแผนงาน คณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์	เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นายจ้างลูกจ้าง	ร้อยละความ สำเร็จของการ ดำเนินงานตาม แผน	ร้อยละ 100	-	- เสนอแบบฟอร์มสำรวจการจัดกิจกรรมให้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาแล้ว - ส่งแบบสำรวจที่ผ่านความเห็นชอบของคณะ กรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกท่านเพื่อนำ ความเห็นของพนักงานทุกคนมาจัดทำแผนเสนอ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ต่อไป	





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
1.แผนการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแปลงแผนเสริมสร้างจริยธรรมฯ จนนำไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100	-	<p>1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) จัดทำแบบประเมินผลการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้วเสร็จ</p> <p>2. กิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>2..1 Kickoff “Strategy Execution” 2017</p> <p>2..2 ดูงานด้านธรรมาภิบาลองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดี ประสานในเบื้องต้นกับธนาคารเพื่อการเกษตร ขอบข่ายเยี่ยมชมดูงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการ ธพส. ดำเนินการตามแผนการประชุมคกก.ธพส. คกก.ชุดย่อย แผนการประเมินตนเองของกรรมการ แผนการประชุมผู้ถือหุ้น แผนการอบรม-สัมมนากรรมการ ธพส. และแผนการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ธพส.</p>	ผช.นบ. ฝอก.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
2.แผนเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	1.เพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2.เพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100	-	1.แผนปฏิบัติการสนับสนุนการประเมิน ITA. - ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานพร้อมบทวิเคราะห์แผนผลจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 ตลอดจนแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 แจ้งเวียนให้ทราบทั่วทั้งองค์กรแล้ว  2.แผนสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน - อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเพิ่มเติม โดยอบรมผ่านหลักสูตรสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน	ผ.นบ. ผอก.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
3.โครงการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	เพื่อให้ ธพส.เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับถึงความมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่สำคัญอันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และความเป็นธรรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจว่าองค์กรและสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันได้โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	ฝกม.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)						
1.โครงการกิจกรรมด้าน CSR	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	-	ผลสอ. จัดกิจกรรม CSR ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี</li> <li>- พิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร</li> <li>- วันเด็ก วันที่ 14 มกราคม 2560</li> <li>- บริจาคโลหิต วันที่ 23-27 มกราคม 2560</li> <li>- ออมบุญวันมาฆบูชา</li> <li>- สร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์</li> </ul>	ผลสอ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560  
(ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) จำนวน 10 แผนงาน

(1) ดำเนินงานตามแผน	7	แผน	คิดเป็นร้อยละ	70.00
(2) ดำเนินงานล่าช้า	3	แผน	คิดเป็นร้อยละ	30.00