



แผน/โครงการประจำปี 2560

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โชนซี	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	25.00	- คณะกรรมการตัดสินประกวดแบบโครงการพัฒนาพื้นที่โชนซี ศูนย์ราชการฯ ได้พิจารณาตัดสินประกวดแบบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกลุ่มที่ปรึกษา GCDT เป็นผู้ชนะประกวดแบบโครงการพัฒนาพื้นที่โชนซี - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนผังและออกแบบ และทบทวนความต้องการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรพื้นที่โครงการ	ฝพร. /ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
2. โครงการก่อสร้างอาคาร บูรณาการหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม	1. เพื่อการพัฒนาที่ราช พัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ในขั้นตอนขอปรับแก้ไขคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล บริบท และ สถานการณ์ปัจจุบัน	ฝพธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
3. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	คณะกรรมการศึกษา ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด (แห่งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีหนังสือชี้แจงถึงเลขา กศร. (เลขาฯสภาพัฒน์) เพื่อแจ้งความประสงค์ ยืนยันการใช้พื้นที่โครงการฯ 9.5 ไร่ และคงแบบก่อสร้างตามเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานจัดประชุม กศร. เพื่อพิจารณาความประสงค์ตามที่สำนักงานศาลปกครองแจ้ง และ ธพส. จะได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป	ฝพธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
4. โครงการศูนย์รวมร้านอาหารและร้านค้า	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	เนื่องจากโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณา กคร. และอนุกรรมการไม่เห็นชอบ ธพส. จึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานโครงการ	ฝพร.
5. โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์ประชุมและโรงแรม					<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ฯ - คณะทำงานด้านทรัพย์สินอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมงานประมูลสิทธิบริหารโครงการศูนย์ประชุมและโรงแรม และร่วมลงทุนโครงการฯ 	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูจกจตุรราชการ						
1. แผนงานจัดสรรพื้นที่เช่าเพิ่มเติม	เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับ ธพส.	ระยะเวลาของการจัดสรรพื้นที่และลงนามสัญญา	ก.ย. 59 – เม.ย. 60	-	- ดำเนินการจัดสรรพื้นที่เช่าและลงนามสัญญา - รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่จตุรราชการฯ รวม 96.42 ลบ. (เป้าหมาย 92.10 ลบ.) สูงกว่าเป้าหมาย 4.32 ลบ.	ฝกต.
2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ	เพื่อรักษฐานลูกค้าพื้นที่เช่าศูนย์ราชการ	-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ศูนย์ราชการ -จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้กับผู้เช่ากลุ่มต่างๆ	2 ครั้ง 12 เดือน 2 ครั้ง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมร่วมสนุกและกิจกรรมร่วมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ						
3. แผนงานพัฒนากระบวนการทำงาน และเพิ่มทักษะความรู้ผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการจัดงานระดับประเทศ - ทบทวนปรับปรุง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	8 ครั้ง จัดทำคู่มือแล้วเสร็จ	-	อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และทบทวน ปรับปรุง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ฝกต.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่						
1. งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น อาคาร A	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ราชการฯ	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	40.75	- ปัจจุบันจัดทำ TOR และราคากลางแล้วเสร็จ - แต่เนื่องจากมีหน่วยงานราชการแจ้งความเห็นที่โครงการดังกล่าวจะกระทบต่อการปฏิบัติงานรพส. จึงจำเป็นต้องชะลอการดำเนินงานโครงการและขอรับนโยบายจากคณะกรรมการเพื่อขอยกเลิกโครงการรวมทั้งขอปรับลดวงเงินลงทุนประจำปี 2560	ศวบ.
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 BC เป็นสำนักงาน				21.65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3. ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอาคารจอดรถ				1.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
4. งานขัดพื้นภายในศูนย์ราชการ				3.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่						
5. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ราชการฯ	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	47.25	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด e-auction คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ในเดือนกรกฎาคม	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร						
1. ปรับปรุงระบบสติลิฟต์ / บันไดเลื่อน ระยะที่ 2	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	16.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศวบ.
2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารต่างๆ				10.00	อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง	
3. เปลี่ยนมอเตอร์และเปลี่ยนแบร์ริงเครื่องจ่ายอากาศบริสุทธิ์				6.00	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญาได้เดือนกรกฎาคม	
4. ปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ				15.90	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ มีการตรวจรับบางรายการแล้ว	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร						
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 3	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	30.06	ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำ e-auction คาดว่าทำสัญญาได้เดือนกรกฎาคม	ศวบ.
6. ปรับปรุงถนนและพื้นฟุตบอลรอบอาคาร				1.60	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
7. ปรับปรุงช่องระบายน้ำเครื่องสูบน้ำออกนอกศูนย์ราชการฯ				0.10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8. งานมาตรฐานอาคาร				-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนมาตรฐานอาคาร โดยรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทำงานและให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและทำการประเมินผล	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร						
9. งานมาตรฐานการบริการ	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	-	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันอบรมเดือนกรกฎาคม	ศวบ.
10. งานตรวจสอบอาคาร				-	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าสามารถทำสัญญาได้เดือนกรกฎาคม	
11. งานล้างทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ / บ่อเกรอะ				-	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
13. อุปกรณ์ห้องน้ำ (ฝารองนั่งอัตโนมัติ/กล่องบรรจุแอลกอฮอล์)				1.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร						
14.ปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น	1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	3.50	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ คาดว่าส่งมอบงานได้ภายในเดือนกรกฎาคม	ศวบ.
15. ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณ TOT	3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน			3.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม						
1. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ	1. เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	-ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	173.24	- ดำเนินการงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และติดตั้งโคมไฟฟ้าและหลอดไฟแอลอีดี ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 - ด้านการเบิกจ่ายเงินลงทุน ธพส. ได้รับเงินจากกองทุนฯ แล้ว 2 งวด และได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง กฟน. รวม 2 งวด คงเหลือเหลือองวดที่ 3 และงวดที่ 4 ธพส. ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนฯ	ศวบ.
2. อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์ราชการ				5.09	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
3. ปรับระดับบ่อน้ำรอบอาคาร (น้ำตก/กรองน้ำรอบอาคาร B)				2.00	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
4. เปลี่ยนเต้ารับ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่				0.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม						
5. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร AM, BM, BC	1. เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	5.70	- T1 ดำเนินการแล้วเสร็จ - T4 T6 อาคาร AM อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้างปัจจุบันดำเนินการได้ร้อยละ 70	ศวบ.
6. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย				17.50	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขงานออกแบบ คาดว่าสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดจ้าง e-auction ได้กลางเดือนกรกฎาคม	
7. งานสร้างศาลารอรถโดยสาร				0.70	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						
1. กิจกรรม CSR	เพื่อยกระดับความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจร้อยละ 80	ร้อยละ 100	-	<p>ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ โดยดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี - กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 24-28 เม.ย. 2560 - กิจกรรมนิทรรศการพระเทพาวินาที 1-31เม.ย. 2560 - กิจกรรมอมบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 4 และวันที่ 9 พ.ค. 2560 - กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 24 พ.ค. 2560 - กิจกรรมเลี้ยงละศีลอด วันที่ 7 มิ.ย. 2560 - กิจกรรม thank you party วันที่ 23 มิ.ย. 2560 - กิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร วันที่ 19-23 และ 26-30 มิ.ย. 2560 	ผลสอ.
2. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ	เพื่อยกระดับความพึงพอใจ	ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย วันที่ 24 ก.พ. 2560 และชุดใหญ่ วันที่ 16 มี.ค. 2560 - ดำเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย วันที่ 18 พ.ค. 2560 และชุดใหญ่ วันที่ 23 มิ.ย. 2560 	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						
3.โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารศูนย์ราชการฯ	เพื่อยกระดับความพึงพอใจและแก้ไขเรื่องร้องเรียน	ประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารศูนย์ราชการฯ	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	-	อยู่ระหว่างสำรวจย่อยรายการกิจกรรม	ฝสอ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.1 การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด						
1. การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตรงตามข้อกำหนดที่ รพส.ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างกำกับการปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
1. แผนงานการรวบรวมและ ทบทวน กฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการอาคารศูนย์ ราชการฯ ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานบริการ อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม ข้อกำหนดของมาตรฐาน บริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรวบรวมกฎหมายและ ข้อบังคับและทบทวนรวบรวมกฎหมายข้อบังคับที่เป็น ปัจจุบันขึ้นระบบอินทราเน็ตของธพส. แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างทบทวนประเด็นและสาระสำคัญของงาน บริการอาคารของ ธพส. ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับ 	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
2. แผนการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารตามมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งและทบทวนคณะทำงานบริหารจัดการอาคาร โดยกำหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเผยแพร่/สื่อสารผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และมีการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานแล้ว 	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
3. แผนการซื้อบ่งเพื่อประเมินอันตรายในการทำงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนการซื้อบ่งและการประเมินอันตรายในการทำงานแล้วเสร็จ - เลือกวิธีการประเมินอันตรายในการทำงาน ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลของ ธพส.และทำการอบรมวิธีการประเมินอันตรายในการทำงานแล้วอยู่ระหว่างทำการประเมินอันตรายตามวิธีกำหนด 	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
4. แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน รพส. ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ รพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	- อยู่ระหว่างให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
5. แผนการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	- อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มผู้เข้าอบรมและกำหนดหัวข้อที่จะทำการอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ศบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
6. แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	- ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดทำสื่อให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ ธพส. ที่มีอยู่และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ						
7. แผนการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	- กำหนดแผนงานในการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจวัดฝุ่นละอองบันทึกผล	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง						
1. แผนบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน ธพส. 2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน	คะแนนประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง	3.50	-	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนระบบกระบวนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางมาตรฐานของ สคร. แล้วเสร็จ - อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 - อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น นโยบายความเสี่ยง เกณฑ์ประเมิน ขั้นตอนการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส 	ฝกบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล	1.พัฒนาปรับปรุงรายงานจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร EIS 2.พัฒนาระบบติดตามรายงานการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับการใช้งานของ ธพส. 3.ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2.00	- ระบบ E-Doc Flow อยู่ระหว่างในกระบวนการจัดจ้างคาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้เดือนกรกฎาคม - ระบบ (EIS) อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ต้นเดือนกรกฎาคม	ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและสร้างความพึงพอใจ	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ราชการและเว็บไซต์ ธพส. ให้รองรับตามมาตรฐานที่กำหนด พัฒนาระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์บน Mobile เพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและภายนอก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 	<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน</p> <p>ระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก</p>	<p>ร้อยละ 100</p> <p>มากกว่า 3.60</p>	3.60	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Smart Website อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR - ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ บน Mobile ดำเนินการแล้วเสร็จ - ระบบ Smart E-Government อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR 	ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
3.คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	9.05	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidate Server1 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วจากทั้งหมด 3 งวด - Improve Server Backup อยู่ระหว่างในกระบวนการจัดจ้างคาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้เดือนกรกฎาคม - Consolidate Server2 อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR 	ฝทส.
4.โครงการระบบความปลอดภัยโครงข่ายคอมพิวเตอร์		ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	6.90	<ul style="list-style-type: none"> - Network Monitoring อยู่ในกระบวนการจัดจ้าง คาดว่าสามารถทำสัญญาได้ต้นเดือนกรกฎาคม - Network Access Control อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR - Security System Implement อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR 	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
5. ระบบบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	3.00	- ระบบตรวจนับทรัพย์สิน (Asset RFID) อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลและอยู่ระหว่างจัดทำ TOR	ฝทส.
6. ระบบสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียภายใน		ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	0.30	- ระบบ Smart e-office อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดทำ TOR	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อเรียนรู้ และเก็บองค์ความรู้จากผู้ชำนาญการด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และ นำข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา มาพัฒนาปรับปรุงงาน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	ฝปท.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ	เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานทุกคนภายใต้บริบทของตนเอง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการตามแผนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร - ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ หลักสูตร Working at the speed of Trust และ Executive Briefing : Leading at the Speed of Trust แล้วเสร็จ 	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
3.โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร Knowledge Management	1.เพื่อสร้างและกระตุ้นพลังแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 2.ปฏิรูปองค์กร สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย อาทิ การบูรณาการรูปแบบวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-	- ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แล้วจะนำองค์ความรู้ลงในระบบ HRIS และ ประชาสัมพันธ์ KM ให้พนักงานทราบแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลรวบรวมความรู้ และจัดทำ E-Learning	ฝบท.
4.โครงการจัดทำแผนสืบ ทอดตำแหน่งและบริหารผู้ มีศักยภาพสูง 2560	เพื่อเตรียมความพร้อมและ พัฒนาบุคลากรภายในเพื่อ ทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่ จะเกษียณอายุ	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-	จัดทำ TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าระบบ I-Process แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจัดทำแผนสืบ ทอดตำแหน่งและบริหารผู้มีศักยภาพสูง 2560	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
5.โครงการสร้างความ ผาสุก ความผูกพันและ ความพึงพอใจแก่บุคลากร ในที่ทำงาน (Happy workplace & Employee Engagement)	1. สร้างพฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจในงานที่รับผิดชอบ ในมิติใหม่ของการอยู่ ร่วมกันด้วยศรัทธา 2. เพื่อเสริมสร้างความ ผูกพันของพนักงานที่มีต่อ องค์กร อันจะทำให้ พนักงานเกิดความตั้งใจ และทุ่มเททำงานให้แก่ องค์กรอย่างเต็ม ความสามารถ	ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน ระดับความพึง พื่อใจของ พนักงานต่อ องค์กร	ร้อยละ 100 3.50	-	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย - กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรดำเนินการแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบ พนักงานครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560 - จัดกิจกรรม Dad Moving Forward Together เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Academy :OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus :AICA) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี/วัฒนธรรม องค์กร ถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 	ฝปท.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
6.โครงการตามแผนงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแบบฟอร์มสำรวจการจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาแล้ว - ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งแบบสำรวจที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกท่านเพื่อนำความเห็นของพนักงานทุกคนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามที่เสนอแผนงานกิจกรรม 	ผบท.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
1.แผนการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแปลงแผนเสริมสร้างจริยธรรมฯ จนนำไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100	-	<p>1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) จัดทำแบบประเมินผลการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการ</p> <p>2. กิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลขององค์กร จัดให้มีวันธรรมาภิบาล ธพส. โดยมีการแถลงทิศทางนโยบาย ธพส. 2560 (DAD Next Step) ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตาม CUPIC Award</p> <p>3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการ ธพส. ดำเนินการตามแผนการประชุมคกก.ธพส. คกก.ชุดย่อย แผนการประเมินตนเองของกรรมการ แผนการประชุมผู้ถือหุ้น แผนการอบรม-สัมมนากรรมการ ธพส. และแผนการศึกษาของคณะกรรมการ ธพส.</p>	ผช.นบ. ผอก.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
2.แผนเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	1.เพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2.เพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100	-	1.แผนปฏิบัติการสนับสนุนการประเมิน ITA. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงบนเว็บไซต์ และปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง, ขั้นตอน, วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, คำสั่ง, กฎระเบียบของ ธพส. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 2.แผนสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์ปชั่น อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเพิ่มเติม โดยอบรมผ่านหลักสูตรสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน	ผ.ช.นบ. ฝอก.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
3.โครงการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)	เพื่อให้ ธพส.เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับถึงความมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่สำคัญอันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และความเป็นธรรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100	-	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจว่าองค์กรและสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันได้โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	ฝกม.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2560	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)						
1.โครงการกิจกรรมด้าน CSR	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	-	ผลสอ. จัดกิจกรรม CSR ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุกวัน อังคารและพฤหัสบดี - จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 24-28 เม.ย.60 - จัดกิจกรรมนิทรรศการพระเทพฯ วันที่ 1-31 เม.ย. 60 - จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 4 และวันที่ 9 พ.ค. 60 - จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติวันที่ 24พ.ค. 60 - จัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอด วันที่ 7 มิ.ย.60 - จัดกิจกรรม thank you party วันที่ 23 มิ.ย. 60 - จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร วันที่ 19 -23 และ 26-30 มิ.ย.60 	ผลสอ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560
(ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน) จำนวน 10 แผนงาน

(1) ดำเนินงานตามแผน	7	แผน	คิดเป็นร้อยละ	70.00
(2) ดำเนินงานล่าช้า	3	แผน	คิดเป็นร้อยละ	30.00