



แผน/โครงการประจำปี 2560

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซนซี | 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | 25.00 | - ทบพวนผังและออกแบบแล้วเสร็จ - ปัจจุบัน ฐพส. อยู่ระหว่างร่วมกับกรมธนารักษ์สำรวจกำหนดพื้นที่หน่วยงาน | ฝพธ. /ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 2. โครงการพัฒนาที่ดิน ร่วมกับบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด | 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ คาดว่าจะสามารถนำเสนอผลการศึกษาต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาได้ภายในเดือนตุลาคม | ฝพธ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 3. โครงการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ | 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างเอกชนเข้าบริหารโครงการ | ฝพธ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 4. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน | 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | คณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติ ให้ ธพส. ดำเนินการโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการ | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 5. โครงการคอนโดประชารัฐ | 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการ | ฝพธ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 6. โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์ประชุมและโรงแรม | 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | ดำเนินการจัดประมูลโครงการแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้อัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุน จากนั้นจะนำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อไป | ฝพร. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|----------------|---|--------------|
| แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ | | | | | | |
| 1. แผนงานจัดสรรพื้นที่เช่าเพิ่มเติม | เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้ให้กับ ธพส. | ระยะเวลาของการจัดสรรพื้นที่และลงนามสัญญา | ก.ย. 59 – เม.ย. 60 | - | - ดำเนินการจัดสรรพื้นที่เช่าและลงนามสัญญา - รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการฯ รวม 164,961 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 26,808 ล้านบาท | ฟกต. |
| 2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ | เพื่อรักษฐานลูกค้าพื้นที่เช่าศูนย์ราชการ | - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ศูนย์ราชการ - จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อส่งเสริมการขาย - จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์/อบรมให้ความรู้กับผู้เช่ากลุ่มต่างๆ | 2 ครั้ง 12 เดือน 2 ครั้ง | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมร่วมสนุกและกิจกรรมร่วมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|-------------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ | | | | | | |
| 3. แผนงานพัฒนากระบวนการทำงาน และเพิ่มทักษะความรู้ผู้ปฏิบัติงาน | เพื่อวางแผนพัฒนากระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการจัดงานระดับประเทศ - ทบทวนปรับปรุง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 8 ครั้ง จัดทำคู่มือแล้วเสร็จ | - | อยู่ระหว่างกำหนดวันฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และทบทวน ปรับปรุง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | ฝกต. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่ | | | | | | |
| 1. งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น อาคาร A | เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ราชการฯ | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 40.75 | - ยกเลิกดำเนินโครงการ ตามมติคณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากมีหน่วยงานคัดค้านการดำเนินงานก่อสร้างและได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ | ศวบ. |
| 2. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 BC เป็นสำนักงาน | | | | 21.65 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 3. ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอาคารจอดรถ | | | | 1.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 4. งานขัดพื้นภายในศูนย์ราชการ | | | | 3.00 | เฟส 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ เฟส 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมายปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|------------------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่ | | | | | | |
| 5. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ | เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์ราชการฯ | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 47.25 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงานที่กำหนดร้อยละ 7.09 ผลงานที่ทำได้ร้อยละ 15.15 เร็วกว่าแผนร้อยละ 8.06 | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร | | | | | | |
| 1. ปรับปรุงระบบสติลิฟต์ / บันไดเลื่อน ระยะที่ 2 | 1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 16.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ศวบ. |
| 2. ปรับปรุงรอยต่ออาคารต่างๆ | | | | 10.00 | ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว จากทั้งหมด 3 งวด | |
| 3. เปลี่ยนมอเตอร์และเปลี่ยนแบร์ริงเครื่องจ่ายอากาศบริสุทธิ์ | | | | 6.00 | ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว จากทั้งหมด 3 งวด | |
| 4. ปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | | | | 15.90 | อยู่ระหว่างตรวจรับ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร | | | | | | |
| 5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 3 | 1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | - ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 30.06 | - งานโปรแกรม License ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานกล้อง e-auction แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง | ศวบ. |
| 6. ปรับปรุงถนนและพื้นฟุตบอลรอบอาคาร | | | | 1.60 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 7. ปรับปรุงช่องระบายน้ำเครื่องสูบน้ำออกนอกศูนย์ราชการฯ | | | | 0.10 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 8. งานมาตรฐานอาคาร | | | | - | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนมาตรฐานอาคาร โดยรวบรวมข้อมูลกฎหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทำงานและอบรมให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติและทำการประเมินผล | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร | | | | | | |
| 9. งานมาตรฐานการบริการ | 1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ศวบ. |
| 10. งานตรวจสอบอาคาร | | | | - | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานตรวจสอบอาคาร คาดว่า สามารถตรวจรับได้เดือนตุลาคม | |
| 11. งานล้างทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ / บ่อเกรอะ | | | | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| 12. อุปกรณ์ห้องน้ำ (ฝารองนั่งอัตโนมัติ/กล่องบรรจุแอลกอฮอล์) | | | | 1.50 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร | | | | | | |
| 13.ปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น | 1. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีการพร้อมใช้ตลอดเวลา 2. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 3.50 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ศวบ. |
| 14. ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณ TOT | | | | 3.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| 1. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ | 1. เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 173.24 | - ดำเนินการงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และติดตั้งโคมไฟฟ้าและหลอดไฟแอลอีดี ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 - ด้านการเบิกจ่ายเงินลงทุน ธพส. ได้รับเงินจากกองทุนฯ แล้ว 2 งวด และได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง กฟน. รวม 2 งวด คงเหลือเหลืองวดที่ 3 และงวดที่ 4 ธพส. ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนฯ | ศวบ. |
| 2. อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในศูนย์ราชการ | | | | 5.09 | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | |
| 3. ปรับระดับบ่อน้ำรอบอาคาร (น้ำตก/กรองน้ำรอบอาคาร B) | | | | 2.00 | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน | |
| 4. เปลี่ยนเต้ารับ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ | | | | 0.50 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมายปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ | | | | | | |
| โครงการระบบวิศวกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| 5. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร AM, BM, BC | 1. เพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ | -ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน -ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 | 5.70 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ศวบ. |
| 6. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | 17.50 | อยู่ระหว่างทำสัญญา | |
| 7. งานสร้างศาลารอรถโดยสาร | | | | 0.70 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร | | | | | | |
| 1. กิจกรรม CSR | เพื่อยกระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | - | ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ โดยดำเนินงาน ดังนี้ - กิจกรรมตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ - กิจกรรมบริจาคโลหิต - กิจกรรมนิทรรศการพระเทพฯ - กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา - กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ - กิจกรรมเลี้ยงละศีลอด - กิจกรรม thank you party - กิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร์ - ออมบุญวันอาหบูชาและวันเข้าพรรษา - นิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวฯ - บริจาคโลหิต | ผลสอ. |
| 2. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ | เพื่อยกระดับความพึงพอใจ | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงาน | ร้อยละ 100 | - | อยู่ระหว่างสำรวจย่อยรายกิจกรรม | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|----------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร | | | | | | |
| 3.โครงการจัดการประชุม คณะกรรมการเพื่อการ บริหารศูนย์ราชการฯ | เพื่อยกระดับความพึงพอใจ และแก้ไขเรื่องร้องเรียน | ประชุม คณะกรรมการเพื่อ การบริหารศูนย์ ราชการฯ | อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง | - | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดประชุม คกก.ประสานงานฯ ชุดย่อย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 - ดำเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 - ดำเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 และชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 | ฝสอ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.1 การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด | | | | | | |
| 1. การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด | เพื่อให้การปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตรงตามข้อกำหนดที่ รพส.ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | ร้อยละ 100 | - | อยู่ระหว่างกำกับการปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 1. แผนงานการรวบรวมและ ทบทวน กฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการอาคารศูนย์ ราชการฯ ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการ อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม ข้อกำหนดของมาตรฐาน บริหารจัดการอาคารของ ธพส. | ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรวบรวมกฎหมายและ ข้อบังคับ และนำข้อมูลเข้าระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว - ทบทวนประเด็น และสาระสำคัญของงานบริการ อาคารของ ธพส. ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับแล้วเสร็จ - สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบรับทราบและประเมินผลการ ปฏิบัติงานแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินผลการ ปฏิบัติการ | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 2. แผนการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารตามมาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - มีการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วและอยู่ระหว่างเผยแพร่/สื่อสารผู้เกี่ยวข้องรับทราบ | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 3. แผนการซื้อบ่งเพื่อประเมินอันตรายในการทำงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - เลือกวิธีการประเมินอันตรายในการทำงาน ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลของ ธพส.และทำการอบรมวิธีการประเมินอันตรายในการทำงาน และทำการประเมินอันตรายตามวิธีกำหนด และประเมินผลแล้วเสร็จ | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 4. แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน รพส. ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ รพส. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ และติดตามประเมินผล | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 5. แผนการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกลุ่มและหัวข้อผู้เข้าอบรมด้านการการบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว - ทำแผนการอบรมและแจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม | ศบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 6. แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วเสร็จ - จัดทำสื่อให้ความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ ธพส. ที่มีอยู่สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | |
| 5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ | | | | | | |
| 7. แผนการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานบริการอาคารที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานบริหารจัดการอาคารของ ธพส. | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - กำหนดแผนงานในการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจวัดฝุ่นละอองบันทึกผล | ศวบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง | | | | | | |
| 1. แผนบริหารความเสี่ยง | 1. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน ธพส. 2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน | คะแนนประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง | 3.50 | - | - ทบทวนระบบกระบวนการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางมาตรฐานของ สคร. แล้วเสร็จ - อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 - อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น นโยบายความเสี่ยง เกณฑ์ประเมิน ขั้นตอนการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส | ฝกบ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|----------------|---|--------------|
| แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | |
| 1. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล | 1.พัฒนาปรับปรุงรายงานจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร EIS 2.พัฒนาระบบติดตามรายงานการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับการใช้งานของ ธพส. 3.ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 2.00 | - ระบบ i-Process ตรวจรับงานแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 3 งวด - ระบบ i-cube ตรวจรับงานแล้ว 1 งวด จากทั้งหมด 3 งวด | ฝทส. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|---------------------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | |
| 2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการและสร้างความพึงพอใจ | <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ราชการและเว็บไซต์ ธพส. ให้รองรับตามมาตรฐานที่กำหนด พัฒนาระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์บน Mobile เพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายในและภายนอก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย | <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน</p> <p>ระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก</p> | <p>ร้อยละ 100</p> <p>มากกว่า 3.60</p> | 3.60 | <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Smart Website อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ - ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ บน Mobile ดำเนินการแล้วเสร็จ - ยกเลิกทำ single sign on ไปดำเนินการทำโครงการในหมวดระบบสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียภายในแทน | ฝทส. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | |
| 3.คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ | พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | 9.05 | <ul style="list-style-type: none"> - Consolidate Server1 ดำเนินการแล้วเสร็จ - Improve Server Backup ตรวจสอบรับงานแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 3 งวด - Consolidate Server2 ตรวจสอบรับงานแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 3 งวด | ฝทส. |
| 4.โครงการระบบความปลอดภัยโครงข่ายคอมพิวเตอร์ | | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | 6.90 | <ul style="list-style-type: none"> - Network Monitoring ดำเนินการแล้วเสร็จ - Network Access Control อยู่ระหว่างตรวจสอบรับงาน - Security System Implement อยู่ระหว่างทำสัญญา | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------|---|--------------|
| แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | |
| 5. ระบบบริหารจัดการองค์กร | พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | 3.00 | - ระบบตรวจนับทรัพย์สิน (Asset RFID) ตรวจรับงานแล้ว 1 งวด จากทั้งหมด 3 งวด | ฝทส. |
| 6. ระบบสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียภายใน | | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | 0.30 | - ระบบ Smart e-office ตรวจรับงานแล้ว 1 งวด จากทั้งหมด 3 งวด | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | | |
| 1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล | เพื่อเรียนรู้ และเก็บองค์ความรู้จากผู้ชำนาญการด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และ นำข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา มาพัฒนาปรับปรุงงาน | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - ที่ปรึกษาจัดทำรายงานสรุปผลในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน 2560 | ฝทค. |
| 2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ | เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานทุกคนภายใต้บริบทของตนเอง | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - อยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการตามแผนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร - ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ หลักสูตร Working at the speed of Trust และ Executive Briefing : Leading at the Speed of Trust แล้วเสร็จ - ทุกฝ่ายงานรายงานผลหลังจากจัดทำโครงการแล้วเสร็จเสนอ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จากนั้นจะมีการประเมินผลโครงการเดือน เมษายน 2561 | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | | |
| 3.โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร Knowledge Management | 1.เพื่อสร้างและกระตุ้นพลังแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร 2.ปฏิรูปองค์กร ส่งเสริมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย อาทิ การบูรณาการรูปแบบวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - ดำเนินจัดตั้ง COPs แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 - ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วเมื่อเดือนกันยายน - ดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้และประมวลความรู้แล้วจะมีการนำองค์ความรู้ไปทำในระบบ KMS ในปีหน้า ซึ่ง E-Learning ได้มีการผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับ CG แล้ว | ฝทค. |
| 4.โครงการจัดทำแผนสืบต่อตำแหน่งและบริหารผู้มีศักยภาพสูง 2560 | เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรภายในเพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | - อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ - อยู่ระหว่างดำเนินการ การทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผน อัตรากำลัง และจัดทำระบบบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System) และแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) | |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|------------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | | |
| 5.โครงการสร้างความ ผาสุก ความผูกพันและ ความพึงพอใจแก่บุคลากร ในที่ทำงาน (Happy workplace & Employee Engagement) | 1. สร้างพฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทพลั่งกาย พลังใจในงานที่รับผิดชอบ ในมิติใหม่ของการอยู่ ร่วมกันด้วยศรัทธา 2. เพื่อเสริมสร้างความ ผูกพันของพนักงานที่มีต่อ องค์กร อันจะทำให้ พนักงานเกิดความตั้งใจ และทุ่มเททำงานให้แก่ องค์กรอย่างเต็ม ความสามารถ | ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน ระดับความพึง พอใจของ พนักงานต่อ องค์กร | ร้อยละ 100 3.50 | - | <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย - กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรดำเนินการแล้ว - กำหนดจัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบ พนักงานครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560 - จัดกิจกรรม Dad Moving Forward Together เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Academy :OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus :AICA) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี/วัฒนธรรม องค์กร และถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อ องค์กร | ฝทค. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | | |
| 6.โครงการตามแผนงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ | เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแบบฟอร์มสำรวจการจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาแล้ว - ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งแบบสำรวจที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกท่านเพื่อนำความเห็นของพนักงานทุกคนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามที่เสนอแผนงานกิจกรรม | ฝทค. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|----------------|
| แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG) | | | | | | |
| 1.แผนการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) | เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแปลงแผนเสริมสร้างจริยธรรมฯ จนนำไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <p><u>1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง (ระยะที่ 2)</u> จัดทำแบบประเมินผลการนำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแผนกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบประเมินตนเอง คกก.แล้วเสร็จ</p> <p><u>2.กิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล ขององค์กร</u> จัดวันธรรมาภิบาล ธพส. โดยมีการแสดงทิศทางนโยบาย ธพส. 2560 (DAD Next Step) ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตาม CUPIC Award</p> <p><u>3.แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการ ธพส.</u> อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน</p> <p><u>4.โครงการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)</u> อยู่ระหว่างจัดทำแผนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p> | ผช.นบ. ผอก. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------------------------|------------------|----------------|--|----------------|
| แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG) | | | | | | |
| 2.แผนเสริมสร้าง คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน | 1.เพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2.เพื่อสนับสนุนการประเมิน ITA | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน | ร้อยละ 100 | - | <p><u>1.แผนปฏิบัติการสนับสนุนการประเมิน ITA</u> อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการให้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงบนเว็บไซต์ และปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง, ขั้นตอน, วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, คำสั่ง, กฎระเบียบของ ธพส. ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p><u>2.แผนสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</u> อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเพิ่มเติม โดยอบรมผ่านหลักสูตรสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน</p> | ผช.นบ. ผอก. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG) | | | | | | |
| 3.โครงการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) | เพื่อให้ ธพส.เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับถึงความมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่สำคัญอันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และความเป็นธรรม | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน | ร้อยละ 100 | - | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจว่าองค์กรและสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันได้โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับสื่อสารให้พนักงานรับทราบ | ฝกม. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2560 | งบประมาณ (ลบ.) | ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|------------------|----------------|--|--------------|
| แผน 10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) | | | | | | |
| 1.โครงการกิจกรรมด้าน CSR | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม | ระดับความพึงพอใจ | ร้อยละ 80 | - | ผลสอ. จัดกิจกรรม CSR ดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ - จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต - จัดกิจกรรมนิทรรศการพระเทพฯ - จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา - จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ - จัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอด - จัดกิจกรรม thank you party - จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร - นิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวฯ - ออมบุญวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | ผลสอ. |



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560
(ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน) จำนวน 10 แผนงาน

| | | | | |
|---------------------|---|-----|---------------|-------|
| (1) ดำเนินงานตามแผน | 9 | แผน | คิดเป็นร้อยละ | 90.00 |
| (2) ดำเนินงานล่าช้า | 1 | แผน | คิดเป็นร้อยละ | 10.00 |