



แผน/โครงการประจำปี 2561

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการ โชนซี	3.72	0.60	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ทางเลือกการระดมทุน เพื่อ นำเสนอให้กระทรวงการคลังและ คณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินการ โครงการ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
2. โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	261.61	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง	ล่าช้ากว่าแผน	เจรจาหาข้อยุติผลกระทบ การก่อสร้างชุมชน ซึ่งได้ ข้อยุติแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้ ปรับเปลี่ยนแบบบางส่วน และกำหนดช่วงเวลา ทำงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้มี ผลกระทบ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
3. โครงการบริหารจัดการ สนามกอล์ฟบางพระ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล โครงการฯ ในการบริหารระยะ ยาว เพื่อความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการโครงการหลัง สิ้นสุดสัญญา	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
1.แผนงานจัดสรรพื้นที่และ จัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ ประเภทพื้นที่สำนักงาน เพิ่มเติม	15.00	-	- รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	219 ลบ. ร้อยละ 95 4.25	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ รัฐกิจศูนย์ราชการรวม 54.465 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 1.292 ล้าน บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จัดสรรพื้นที่ จัดหาผู้เช่าทำ สัญญาเช่าอาคารรัฐประศาสน ภักดี ศูนย์อาหารและพื้นที่ ภายในอาคาร - พื้นที่อาคารจอดรถ B การ ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ล่าช้ากว่า แผน เนื่องจากลูกค้ามีความ ต้องการให้จัดหาเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ ขยายกรอบงบประมาณก่อน ดำเนินการจัดจ้าง	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างเสนอ คกก. เพื่อ พิจารณาอนุมัติขยายกรอบ งบประมาณเพิ่มเติมก่อน ดำเนินการจัดจ้างต่อไป	ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
2.เพิ่มปริมาณการใช้พื้นที่ ลานอเนกประสงค์และ พื้นที่ประชาสัมพันธ์	-	-	- รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	219 ลบ. ร้อยละ 95 4.25	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน เพิ่มปริมาณการใช้พื้นที่ลาน อเนกประสงค์และพื้นที่ ประชาสัมพันธ์อาคารรัฐ ประศาสนภักดี (อาคาร B) - รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการฯ รวม 54.194 ลบ. (เป้าหมาย 54 ลบ.) สูงกว่า เป้าหมาย 0.194 ลบ. เป็นผลมา จากการจัดสรรพื้นที่เช่าเพิ่ม การขายพื้นที่ลานอเนกประสงค์	เป็นไปตามแผน	-	ฝตธ.
3.ปรับราคาค่าเช่าและ ค่าบริการพื้นที่พาณิชย์ให้ เหมาะสม	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ปรับราคาค่าเช่าและพื้นที่	เป็นไปตามแผน	-	ฝตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
4.ปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ	-	-	- รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ	219 ลบ.	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
5.สร้างความร่วมมือในการ ใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน	-	-	- Occupancy Rate	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน สร้างความร่วมมือในการใช้ พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
6.สร้างความสัมพันธ์ผู้เช่า เพื่อรักษฐานลูกค้า	-	-	- ระดับความพึงพอใจ	4.25	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้ เช่าเพื่อรักษฐานลูกค้า	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเทคโนโลยีในการ ให้บริการ	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเทคโนโลยีในการ ให้บริการ	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ								
1. แผนยกระดับมาตรฐาน การบริการ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ทบทวน ประเมิน ปรับปรุง มาตรฐานการบริการแล้ว ได้แก้ งานข้อบกพร่อง-ส่งภายในศูนย์ ราชการฯ งานรักษาความสะอาด ศูนย์อาหาร และอยู่ระหว่าง ศึกษาและประเมินหลักสูตรเพื่อ ใช้ในการอบรมเพิ่มเติม คาดว่า สามารถสามารถทำสัญญาจัดจ้าง ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)								
1.แผนงานการรวบรวมและ ทบทวนกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการฯ ด้านการ รักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	<p>- คณะทำงานฯ มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชุ่มปรีชา น.ส.อรุณฉัตร หนูเจริญ และนายทศพร มีประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการรวบรวมกฎหมายฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำทะเบียนเอกสาร</p> <p>- คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณา ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย และข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ใช้พื้นที่ในระบบ Intranet ของ ธพส. สำหรับรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ</p>	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)								
2. แผนการกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการ บริหารจัดการอาคารตาม มาตรฐาน ด้านการรักษา ความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ทบทวนคณะทำงานบริหาร จัดการอาคารด้านการรักษา ความปลอดภัย และมีคำสั่ง บริษัท ธพส.ที่ 135/2560 ลง วันที่ 21 ธันวาคม 2560 แต่งตั้ง คณะทำงานฯ พร้อมกำหนด อำนาจหน้าที่แล้ว	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
3. แผนการทบทวนและ จัดทำนโยบายการจัดการ อาคารด้านการรักษาความ ปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ในการประชุมคณะทำงานฯ ได้ ทบทวนและจัดทำนโยบาย มาตรฐานการจัดการอาคาร ด้าน การรักษาความปลอดภัย เสนอ กรรมการผู้จัดการลงนามแล้ว และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ ถือปฏิบัติ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)								
4.แผนการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการรักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดกลุ่มผู้ที่จะต้องได้รับการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
5.แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.ด้านการรักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	คณะทำงานฯ ได้ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ และต้องการเผยแพร่ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
6.แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการทบทวนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านมาตรฐานอาคารยั่งยืน ม.ค.61-ธ.ค.61)								
- อบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC - ส่งโครงการเข้ารับการ ประเมินด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- ส่งบุคลากรที่เป็น กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC เข้าอบรมรุ่น 19 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 - นำเสนอโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานแห่งใหม่เข้ารับการ ประเมินด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม	เป็นไปตามแผน	-	ศบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- แผนการดูแลบำรุงรักษา								
1.แผนการดูแลบำรุงรักษา เชิงป้องกัน(Preventive Maintenance)	241.21	7.72	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
2.แผนการดูแลบำรุงรักษา เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)	6.00	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
3. แผนปรับปรุง	5.30	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร								
แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม CSR จัดทำแผนปรับปรุงการ ดำเนินงาน แผนการสื่อสาร และประชุมคณะกรรมการ ประสานงานฯ	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
1. โครงการสรรหาบุคลากร เชิงรุก(Recruitment Proactive)	-	-	มีคู่มือการสัมภาษณ์ อิงสมรรถนะใน ตำแหน่งที่เป็นธุรกิจ หลักของ ธพส. มีรายงานผลการนำ คู่มือไปใช้ในการ สัมภาษณ์	Q3/2561	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ระบบสรรหา (e-Recruitment) ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัคร ออนไลน์ผ่าน เว็บ DAD สามารถ แนบ Resume และมีกรออัต คลิกวีดีโอด้วยเว็บไซต์ ให้ ผู้สมัครตอบคำถามและแนะนำ ตัวเบื้องต้น	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
2. โครงการประเมินและ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Assessment Capacity & Capability)	-	-	มากกว่าร้อยละ 90 มีการประเมิน ช่องว่างสมรรถนะ และมีแผนและ เครื่องมือการพัฒนา พนักงานรายบุคคล	> ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนการพัฒนาพนักงาน รายบุคคล	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
3. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ สอดคล้องกับภารกิจตาม หลักเกณฑ์การบริหาร จัดการที่ดี (Change Organization for Corporate Governance)	-	-	มีรายงานการ ปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรฯ ต่อ คกก. ธพส.	Q1/2561	ดำเนินการศึกษาด้านโครงสร้าง หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แล้ว อยู่ระหว่างติดตามและ ประเมินประสิทธิภาพ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
4. โครงการประเมินค่างาน และบริหารค่าตอบแทน (Job Evaluation & Compensation)	-	-	ปรับโครงสร้าง เงินเดือนตามเวลาที่ กำหนด	Q1/2561	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR จัด จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูล รวบรวม JD และประเมินค่างาน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
5.โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในงานของบุคลากร (Employee Engagement)	-	-	มีรายงานและเปรียบเทียบผลสำรวจ และแผนดำเนินการเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความผาสุกและความผูกพันในการทำงานของพนักงาน	ธ.ค.2561	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในงานของบุคลากร - ทบทวนกิจกรรมและงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
6.โครงการและแผนงานตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (Employee Relation)	-	-	1.มีรายงานผลและประเมินผลความสำเร็จของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 2.มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ธ.ค.2561	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มอบหมาย - อยู่ระหว่างการทำแผนงานและจัดกิจกรรมและศึกษาปรับปรุงสวัสดิการตามที่ประชุมเสนอ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)								
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Push Up HR System)	-	-	รายงานผลการประเมินผลเสร็จทันเวลา	Q4/2561	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทำงาน วิธีการในการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และร่าง TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Mega-Trend Phase 2)	-	-	มากกว่าร้อยละ 90 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	มากกว่าร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารและพนักงาน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)								
3. โครงการพัฒนาระบบ การจัดการความรู้และการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรียน (Knowledge Management Phase 1)	-	-	มีระบบ KMS รองรับการบริหาร จัดการองค์ความรู้ ของ ธพส.	Q4/2561	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนว ทำงาน วิธีการในการประเมินผล การดำเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล และร่าง TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
4.โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร (CUPIC)	-	-	มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร (CUPIC)	Q4/2561	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร และพนักงาน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
5.โครงการวางระบบการ บริหารและพัฒนาผู้สืบ ทอดตำแหน่งรองรับการ เปลี่ยนแปลงในอนาคต (Development Successors)	-	-	มีรายงานการ ทบทวนหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ สำหรับสรรหาและ คัดเลือกผู้สืบทอด ตำแหน่ง อย่าง ต่อเนื่องทุกปี	Q1/2561	ทบทวนหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างร่าง TOR จัดจ้างที่ ปรึกษา เพื่อพัฒนา Successor และประเมินผล	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)								
6.โครงการบริหารบุคลากร ที่มีความสามารถสูง (Talent Capital)	-	-	มีระบบการบริหาร จัดการบุคลากรที่มี ความสามารถสูงที่ ได้รับความเห็นชอบ จาก ธพส.	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างร่าง TOR จัดจ้างที่ ปรึกษา เพื่อดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรที่มี ความสามารถสูงตามประเด็นทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายตาม แผนธุรกิจองค์กร	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
1.โครงการระบบบริหาร องค์กรและฐานข้อมูล	-	-	- I-Process สามารถให้บริการได้ - E-Tax invoice สามารถให้บริการได้	2562	- อยู่ระหว่างประสานงาน หน่วยงานภายใน-นอก เพื่อ เตรียมความพร้อมออกแบบ ระบบเพื่อเชื่อมต่อกับภาครัฐ - อยู่ระหว่างสอบถามความ ต้องการผู้ใช้งาน เพื่อรวบรวม และออกแบบการพัฒนา	เป็นไปตามแผน	-	ฝทส.
2. โครงการระบบ สารสนเทศสำหรับการ ให้บริการ	2.00 1.00	-	1.Smart website สามารถให้บริการได้ 2.Mobile Application สามารถให้บริการได้	มิ.ย. 2561 ก.ค. 2561	-ชะลอการดำเนินงานโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ TOR - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	-	ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
3.โครงการระบบ Infrastructure และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์	0.50	-	1.จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์	เม.ย.2561	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตามแผน	-	ฝทส.
	2.50		2.Network for new office	มิ.ย.2561	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตามแผน	-	
			3. Core Network Switch	ม.ค.2562	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	-	
	5.00		4.โครงการจัดทำ ระบบสื่อสารสารสนเทศ	ธ.ค.2561	- โครงการจัดทำระบบสื่อสาร สารสนเทศ อยู่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตามแผน	-	



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
4.โครงการระบบความปลอดภัยมาตรฐานและการเชื่อมโยง	4.50	-	1.Cyber Security System	พ.ค. 2561	- อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตามแผน	-	ฝทส.
	3.50		2.Improve Security Attack	ก.ย. 2561	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR			
5.โครงการระบบพัฒนาความรู้และบุคลากรด้านดิจิทัล	-	-	1.Digital Workforce Training 2.KM to Innovation 3.E-learning	ธ.ค.2561	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาความรู้บุคลากรด้านดิจิทัล	เป็นไปตามแผน	-	ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
1.แผนการเงินและ งบประมาณ	-	-	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน - EBITDA	ร้อยละ 100 1,309 ลบ.	-ดำเนินการทบทวนข้อเสนอ งบประมาณ ประจำปีเสนอ คณะกรรมการ และสศช. ตาม กำหนด -รายงานผลประกอบการด้าน การเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ต่อ คณะกรรมการเพื่อทราบ เป็นราย ไตรมาส	เป็นไปตามแผน	-	ฝบช. ฝกง.
2.แผนงบประมาณ	-	-	- จัดทำข้อเสนอองบ ประมาณประจำปี ปรับปรุง - จัดให้มีการประชุม ติดตามแผนเบิกจ่าย รายเดือน	ต.ค.2560 8 ครั้ง / ปี	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน งบประมาณเพื่อติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ รายงาน คกก.ธพส.รายไตรมาส	เป็นไปตามแผน	-	ฝบช.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
3.แผนบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิด ประสิทธิภาพ	-	-	- ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผน สบน. - มีการคาดการณ์ด้าน การเงินให้สอดคล้อง กับสภาพคล่องของ องค์กรตาม สถานการณ์	มี.ค. 3 สถานการณ์	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน บริหารการเงิน ปัจจุบันได้ แผนการกู้เงินและแผนบริหารหนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ คกก.ธพส. แล้ว และได้จัดส่งแผนดังกล่าว ให้ สบน. เรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
4.แผนแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	ระดับความสำเร็จในการหาพันธมิตรด้านการเงิน	2 สถานบันการเงิน	- อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์รวบรวมความต้องการเงินทุนกู้หาพันธมิตร ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการหาแหล่งเงินทุน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการโซนซี	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.
5.แผนการบริหารจัดการด้านการเงิน	-	-	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ EDC	ธ.ค.60	- การเชื่อมโยงระบบ เตรียมความพร้อมโดยประสานการทำงานร่วมกับธนาคาร เพื่อให้เชื่อมโยงระบบ	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
1.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของ คณะกรรมการ ธพส.	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนพัฒนาตนเองของกรรมการ และแผนประชุมคณะกรรมการ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
2.โครงการพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการ องค์กรให้มีมาตรฐานตาม แนวทาง ITA	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ 100 มากกว่า 80-100	- พัฒนากระบวนการตรวจสอบ บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ IT - จัดทำหลักสูตร E-learning : ITA CG จรรยาบรรณทางธุรกิจ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
3.โครงการศึกษาการจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม จัดทำคู่มือ เผยแพร่ ดำเนินการ และทบทวน คู่มือ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
4.โครงการยกระดับองค์กร ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสีเขียว	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- อยู่ระหว่างศึกษามาตรการสีเขียวและทบทวนบริบทในการพัฒนาของ ธพส.	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
5.โครงการนำนโยบายด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-ระดับคะแนน ประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ -ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน	4.10 มากกว่า 80-100	- ทบทวนคู่มือด้าน CG และ แนวทางปฏิบัติด้าน COI เผยแพร่ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ - จัดตั้งศูนย์และดำเนินการศูนย์ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จัดทำ กิจกรรมการส่งเสริมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
6.โครงการพัฒนาระบบ Compliance	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างศึกษาระบบ Compliance และจัดทำ Compliance Policy	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
7.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ	-	-	-ร้อยละดำเนินงานตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้าน บรรษัทคุณธรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างกำหนดหัวเรื่องที่จะให้ความรู้ จัดกิจกรรม และประเมินผล	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
8.กิจกรรมสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล	-	-			- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
9.ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล	-	-			- อยู่ระหว่างจัดทำนโยบายกรอบแนวทางตามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล (สคร.ตลท.GRI ภาครัฐ) และดำเนินการปรับปรุงงาน	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนความความรับผิดชอบต่อสังคม								
1. โครงการ CSR AFTER PROCESS	-	-	-ระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ ผู้ให้บริการ -รับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสีย	ไม่ต่ำกว่า 4.00 ได้อนุมัติ แผน ปรับปรุง จาก กกก.	- ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ตักบาตรประจำสัปดาห์ ทุก วันอังคารและพฤหัสบดี 2. ออมบุญ ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 5 และ 9 มกราคม 2561 วันมาฆบูชา วันที่ 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2561 3. บริจาคโลหิต วันที่ 22-23 และ 24-25 มกราคม 2561 4. วันเด็ก วันที่ 13 มกราคม 2561 5. วันแห่งความรักกับสำนักเขต หลักสี่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง								
1.แผนบริหารความเสี่ยง	-	-	-จำนวนกระบวนการ ที่ได้รับการปรับปรุง -คะแนนการบริหาร จัดการความเสี่ยง	2 สูงกว่า ปีก่อน	- อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับ องค์กร และติดตามผล ดำเนินงานรายไตรมาส	เป็นไปตามแผน	-	ส่วนบริหาร ความเสี่ยง และควบคุม ภายใน



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561
(ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) จำนวน 11 แผนงาน

ดำเนินงานตามแผน	9	แผน	คิดเป็นร้อยละ	81.81
ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	2	แผน	คิดเป็นร้อยละ	18.19