



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

แผน/โครงการประจำปี 2562

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	149.50	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	งานที่ปรึกษาบริหารโครงการ ดำเนินการจัด จ้างแล้วเสร็จ 5 งาน ได้แก่ 1. งานที่ปรึกษาบริหารโครงการ 2. งานออกแบบรายละเอียด 3. งานศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน และศึกษาทบทวนระบบจราจรฯ 4. งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 5. งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง อยู่ในกระบวนการจัดจ้าง 3 งาน ได้แก่ 1. งานควบคุมงานก่อสร้าง 2. งานก่อสร้างและเสาะเข้มนด้านทิศเหนือ 3. งานก่อสร้างและเสาะเข้มนด้านทิศใต้	เป็นไปตามแผน 5 งาน ล่าช้ากว่าแผน 3 งาน	เตรียมความพร้อมและเร่งรัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ที่ปรึกษา และ งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	ควบคุม. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-67)
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	261	100.81	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ผลงานก่อสร้างเร็วกว่าแผน ผลงานสะสม ร้อยละ 35.38 แผนงานร้อยละ 33.27 เร็ว กว่าแผนร้อยละ 2.11	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ควบคุม. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 61-63)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
3. โครงการบริหารจัดการสนาม กอล์ฟบางพระ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ธพส. จ้างเอกชนเข้าบริหารโครงการฯ ระยะเวลา 30 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 60 - 12 เม.ย. 63	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดการต่อสัญญาให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ผตธ.
4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนระยะเวลาและ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	เป็นไปตามแผน	ทบทวนแนวทางและเตรียมความ พร้อมการบริหารจัดการโครงการ	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
5. ศึกษาโครงการใหม่	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none">- ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการอาคาร อเนกประสงค์กรมสรรพสามิต นำเสนอ คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบแนว ทางการดำเนินโครงการแล้ว- จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนิน โครงการร่วมกับกรมสรรพสามิต และ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบันกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างพิจารณา เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU)	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
1.แผนงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ประเภทพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม	-	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	243 ลบ. ร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	-รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่รัฐกิจศูนย์ราชการรวม 196.58 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 7.35 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน	กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ								
2.เพิ่มปริมาณการใช้พื้นที่ลาน อเนกประสงค์และพื้นที่ ประชาสัมพันธ์	-	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate	243 ลบ. ร้อยละ 95	-รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ 37.50 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 3.61 ล้านบาท -รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 12.11 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.71 ล้าน บาท	เป็นไปตามแผน	กำกับกับการดำเนินงานของแผนงาน อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน	ผตธ.
3. แผนสร้างความร่วมมือในการใช้ พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนอื่นๆ	-	-	- ระดับความพึงพอใจ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	-จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ คือ ให้บริการพื้นที่ แก่โรงพยาบาล จุฬารักษ์ จัดงาน Wake up สตรีไทย รู้ไว้ ป้องกัน HPV เมื่อวันที่ 23 - 24 ม.ค. 62 บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) -ให้บริการพื้นที่ แก่ สำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ EDOจัดกิจกรรมในไตรมาส 2/62 บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) c และให้บริการพื้นที่ แก่สำนักงานจิตอาสา พระราชรัฐเพื่อส่งเสริมสุขภาพะ	เป็นไปตามแผน		ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ								
4. แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ รักษารฐานลูกค้า	-	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	243 ลบ. ร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- จัดกิจกรรมให้ผู้เช่าพื้นที่ชั้น 1 ของอาคาร รัฐประศาสนภักดี (B) ใช้พื้นที่ บริเวณชั้น 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 และวันที่ 27 พ.ค. - 31 พ.ค. 62	เป็นไปตามแผน	กำกับกับการดำเนินงานของแผนงาน อย่างใกล้ชิด	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ								
1. แผนปรับปรุงระบบ บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (Service D+)	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการดำเนินงานผู้รับจ้าง	เป็นไปตามแผน	กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน	ศวบ.
2. แผนยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	3.00	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าภายในศูนย์ราชการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Thank You Party cat Agent เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 - รถไฟฟ้าโดยสารอยู่ระหว่างส่งมอบงาน	เป็นไปตามแผน		ศวบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
4.1 แผนปรับปรุงด้านบริหาร จัดการจราจรและงานรักษาความ ปลอดภัย (ม.ค.-ธ.ค.62)	100.14	27.93	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ดังนี้ 1.งานปรับปรุงไม้กั้นรอบ BO 2.งานปรับปรุงด้านรักษาความปลอดภัย (CCTV) อยู่ระหว่างการดำเนินงานผู้รับจ้าง 3.งานปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบอาคาร A ชั้น 2 ทิศเหนืออยู่ระหว่างตรวจรับ 4.งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร AM,BM,BC ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
4.2 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ม.ค.-ธ.ค.62)			ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ดังนี้ - จำนวนงานทั้งหมด 22 งาน ทำสัญญาแล้ว ทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและ ส่งมอบงาน สถานะเป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
4.3 แผนมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (ม.ค.-ธ.ค.62)								
4.3.1 มาตรฐานอาคารยั่งยืน	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-จัดทำ Green business policy Statement แล้วเสร็จ -อยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางพัฒนา กระบวนการงาน	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
4.3.2 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
4.3.3 มาตรฐานการบริการ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมตามแผนงาน มาตรฐานการบริการ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร								
แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ -จัดกิจกรรม CSR -จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจาก ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ ราชการฯ -จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน แผนการสื่อสาร -จัดทำแผนสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ ประชาสัมพันธ์	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Push Up HR System)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Push Up HR System)	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (KM System)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการ จัดการความรู้ในองค์กร (KM) - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทน ฝ่ายงานให้เป็นนักจัดการความรู้ KM Facilitator	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
3.โครงการวางแผนอัตรากำลังและ สรรหาบุคลากรเชิงรุก(Manpower Planning & Recruitment Proactive)	-	-	แผนอัตรากำลังคน มีคู่มือการสัมภาษณ์ สมรรถนะในตำแหน่งที่เป็น ธุรกิจหลักของ ธพส	ม.ย.62 ต.ค.62	-ลงประกาศประชาสัมพันธ์ในตำแหน่งต่างๆ ของ ธพส. ผ่านเว็บไซต์ -จัดงาน “สู่ออนาคตที่กว้างไกลของ ธพส.” ตามโครงการวางแผนอัตรากำลัง 2020 (Manpower Planning) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 -ทบทวนและเสนอโครงสร้างองค์กร แผน อัตรากำลังโดย ศึกษาวิเคราะห์ สภาพการณ์ ปัจจุบัน ธพส. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ทบทวน โครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงาน ที่จะรองรับภารกิจใน อนาคต	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
4.โครงการประเมินและพัฒนา สมรรถนะบุคลากร (Assessment Capacity & Capability)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอบรม	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
5.โครงการสร้างความพึงพอใจและ ความผูกพันในบุคลากร (Employee Engagement)	-	-	มีรายงานผลสำรวจความ ผาสุกและความผูกพัน มีรายงานเปรียบเทียบผล สำรวจฯ	เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ธค.62	-จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการสื่อสาร คือ กิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62 และจัดกิจกรรม Happy Family เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62กิจกรรมกรรมการ ผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62	เป็นไปตามแผน	กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแผน	ฝทค.
6.โครงการและแผนงานตามที่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (Employee Relation)	-	-	มีการรายงานคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์	12 ครั้ง	-จัดประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ แล้ว จำนวน 9 ครั้ง -คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีมติ เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 และอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
7.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Mega-Trend)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ปรับปรุงแบบการดำเนินโครงการให้ สอดคล้องกับการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ อยู่ระหว่างดำเนินตามแผนงาน โครงการ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมความ ปลอดภัยและ อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety & work)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมด้านความปลอดภัยฯ -จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคล หมวกป้องกันทางเดินหายใจ เพื่อ พนักงานสวมใส่ป้องกัน PM 2.5 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยฯ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
9.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (CUPIC)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการ แปลงค่านิยม CUPIC ให้เป็นแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม -ดำเนินการขออนุมัติ โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร (CUPIC) และการจัดกิจ กิจกรรมตามแผน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
10.โครงการบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้มีความสามารถสูง (Talents & Successors Development)	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการสรรหา บุคลากรที่มีความสามารถสูง	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
1.โครงการระบบบริหารองค์กรและ ฐานข้อมูล	5.00	3.21	E-Tax invoice	ธ.ค.62	-E-Tax invoice (E-Receive) อยู่ระหว่าง ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว จากทั้งหมด 3 งวดงาน	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝทส.
2. โครงการระบบสารสนเทศสำหรับ การให้บริการ	0.70	0.35	ระบบ E-saraban	ธ.ค.62	-ระบบ E-saraban อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดสุดท้าย	เป็นไปตามแผน		ฝทส.
	0.20	0.20	ระบบ HRIS	ธ.ค.62	-พัฒนาปรับปรุงระบบ HRIS ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
	0.20	0.20	ระบบ PMS	มิ.ย.62	-พัฒนาปรับปรุงระบบ PMS ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
	0.60	-	ระบบ Service D	ธ.ค.62	-อยู่การดำเนินงานของผู้รับจ้าง			

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
3.โครงการระบบ Infrastructure และโครงข่ายคอมพิวเตอร์	5.00	4.97	ระบบ Data Center	มิ.ย.62	- ระบบ Data Center ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝทส.
4. โครงการระบบความปลอดภัย มาตรฐานและการเชื่อมโยง	5.00	4.93	Active Defense Security	มิ.ย.62	- Active Defense Security ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน		ฝทส.
	4.00	3.95	Web Application Firewall	ก.ย.62	-Web Application Firewall ดำเนินการแล้วเสร็จ			
5. โครงการระบบพัฒนาความรู้และบุคลากรด้านดิจิทัล	0.40	-	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ และอบรมให้ความรู้บุคลากร	ธ.ค.62	อบรม หลักสูตร "AI & Big Data 2019 – The Power of Balance between Data Technology and Privacy" วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 - 5 ชั้น 1 อาคารธนพิพัฒน์	เป็นไปตามแผน		ฝทส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
1. แผนงบประมาณ	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน EBITDA	ร้อยละ 100 ตามประมาณการ	- ติดตามและรายงานประชุมผู้บริหาร และ คณะกรรมการเป็นรายเดือน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบทำการเบิกจ่ายสะสม 9 เดือน 569.995 ล้านบาท งบลงทุนเบิกจ่ายสะสม 9 เดือน 362.24 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 34.66 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน	-	ผบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
2. แผนการเงิน								
2.1 แผนบริหารการเงินระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	ระดับความสำเร็จในการจัดส่ง แผน สบง. มีความคาดการณ์ด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพ	มี.ค. 2562 3 สถานการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 2/62 เห็นชอบแผนความต้องการกู้เงินของ ธพส. และจัดส่ง สบง. เมื่อ มี.ค. 62 - รายงานความก้าวหน้าผลประกอบการฐานะการเงิน ต่อคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 4/62 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 62 ครั้งที่ 8/62 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 ครั้งที่ 12/62 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 - ธนาคารกรุงไทยต่อสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 - ธนาคารออมสินต่อสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
2. แผนการเงิน								
2.2 แผนแสวงหาความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	ระดับความสำเร็จในการหา พันธมิตรด้านการเงิน ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 2 /2562 เห็นชอบแผนความต้องการกู้เงินของ ธพส. และแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2563 - สบง. ดำเนินการจัดหาเงินกู้ของโซน C ให้แก่ ธพส.ตาม มติครม. เมื่อ 26 พ.ย. 61 คาดว่า สบง. จะเปิดประมูลเงินกู้เดือน พ.ค. 62 - ธนาคารออมสิน มีหนังสือที่ พส.5386/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62 สนับสนุนทางการเงิน วงเงิน 1,500ลบ. แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C - ครม. เห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 - ธนาคารกรุงไทยต่อสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562 - ธนาคารออมสินต่อสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.
2.3 แผนการบริหารจัดการด้าน การเงิน	1.00	1.00	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> - E- billing ดำเนินการแล้วเสร็จ - Invoice/Receipt อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-การพัฒนาตนเองของกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองที่ยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย เมื่อวันที่ 19 – 27 ก.พ. 62 -การทบทวน Board Skill Matrix จัดทำข้อมูลแสดงทักษะ/ความรู้/ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการ ธพส. -ดำเนินงานตามแผนประชุมคณะกรรมการ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาต้องลงข้อมูลในระบบผ่านทางเว็บไซต์ ธพส. -จัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้และทดสอบ หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ และหลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 2562ผ่านระบบ E-learning หลักสูตรพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2562ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.-5 ก.ค. 62	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
3. โครงการจัดทำข้อตกลง/สัญญา คุณธรรม	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-รพส. ได้เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C เข้าร่วมข้อตกลง คุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กรมบัญชีกลางแล้ว	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
4. โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืน ด้วยมาตรการสีเขียว	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- จัดทำ Green business policy statement ภายใต้ชื่อ นโยบายการพัฒนา ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งจัดทำ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน และ เผยแพร่ผ่านทาง www.dad.co.th	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
5. โครงการนำนโยบายด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ศึกษา รวบรวม ข้อมูล แนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน ตลอดจนเกณฑ์การ ประเมินองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับทบทวนคู่มือ และแผน CG -สื่อสารธรรมาภิบาล (CG Broadcast) -ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ ITAS -ทบทวนคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562 โดยทบทวนให้สอดคล้องตามหลักการ และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีใน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
6. โครงการพัฒนาระบบ Compliance	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงานไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ฉบับปรับปรุงปี 2561 - แจกเวียนแนวทางปฏิบัติงาน (Framework) เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ทราบอีกครั้ง - ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (I-Data) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ Master Data 	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หัวข้อ ความเสี่ยงป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต - ทำสื่อวิดีโอเผยแพร่ให้ความรู้ให้หัวข้อจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ - อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน 	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
8. โครงการยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และ รัฐบาล	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม								
1. แผนการดำเนินงาน CSR IN PROCESS	-	-	ระดับความพึงพอใจ	ไม่ต่ำกว่า 4.00	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม ตามแผนงานไตรมาส 3/62 ดังนี้ - พัฒนาชุมชน (ตัดผม) วันที่ 16 มิ.ย. 62 และวันที่ 22 ก.ย. 62 - นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 - นิทรรศการวันแม่ วันที่ 1-31 ส.ค. 62 - ออมบุญวันออกพรรษา และอาสาฬหบูชา วันที่ 2 และ 4 ก.ค. 62 - บริจาคโลหิต วันที่ 22 -26 ก.ค. 62 - พัฒนาชุมชน (ส่งเสริมอาชีพ) ทุกวัน อาทิตย์เดือน ส.ค. และ ก.ย. 62 - ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี 	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง								
1.แผนบริหารความเสี่ยง	-	-	จำนวนกระบวนการที่รับ การปรับปรุง คะแนนบริหารจัดการ ความเสี่ยง	2 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี ก่อน	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหาร ความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร และพนักงาน -จัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	เป็นไปตามแผน	-	ส่วนบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562
(ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน) จำนวน 11 แผนงาน

ดำเนินงานตามแผน	10	แผน	คิดเป็นร้อยละ	90.90
ดำเนินงานล่าช้า	1	แผน	คิดเป็นร้อยละ	9.10