



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน

ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 22246

ที่

ผบท.สพจ. 0054 / 2561

วันที่

19 มกราคม 2561

เรื่อง

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ผ่านรองกรรมการผู้จัดการสายนโยบาย

ตามที่ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับแจ้งจากฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงว่าได้ส่งข้อมูลแผนงาน / โครงการประจำปี 2561 จากระบบ I-Data เชื่อมมายังระบบ I-Process แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าฝ่ายฯ ที่แจ้งโครงการและกิจกรรมมีทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบดำเนินการแทบทั้งสิ้น ดังนั้น จึงมีโครงการ/กิจกรรม บางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ได้ ได้แก่

1. โครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบลงทุนดำเนินการในปี 2561 เนื่องจากต้องรอ สชช.อนุมัติงบประมาณลงทุนก่อน
2. โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในปี 2561 แต่ใช้งบประมาณปี 2562 และ/หรือปีต่อ ๆ ไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นส่วนพัสดุฯ จะกำชับให้ฝ่ายต่าง ๆ ส่งข้อมูลเข้าระบบ I-Process เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันภายในเวลาที่ต้องการ และหากส่วนพัสดุฯ ได้รับทราบจากฝ่ายบัญชีว่า สชช.อนุมัติงบลงทุนปี 2561 ได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้ประสานให้ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง เปิดระบบ I-Data เพื่อบันทึกโครงการและกิจกรรมของงบลงทุน และจะปรับปรุง I-Process เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มเติมเป็นแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ต่อไป

นอกจากนี้ ส่วนพัสดุฯ ได้สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.00 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.00 บาท เสนอร่องกรรมการผู้จัดการสายนโยบาย ลงนาม ส่ง สตง.ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546 ข้อ 5 ให้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่งไปพร้อมกับรายงานผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกฤตตานัน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 00392/2561 / 00000 00459/2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ.....2561.....

บริษัท อเนกพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน อเนกพัฒนาสินทรัพย์และบริหารจัดการอาคาร

ข้อมูล ณ 19 ม.ค.61

แผนงาน		หมวดค่าจ้าง/ค่าวัสดุ และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแผนหรือ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะตัว		ส่วนที่ส่งต่อไปให้หน่วยงาน ควบคุม		ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
โครงการ	กิจกรรม	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณต่อไป	งานต่อเนื่อง ที่ไม่ผูกพัน งบประมาณต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	ไม่ มี	มี	ประกาศ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ งาน (เดือน/ปี)	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน		
1	การประสานงานการจัดซื้อวัสดุภายในศูนย์ราชการ	บริการ	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	15	01/2561	12/2561	5,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
2	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	04-ค.ค.-60	120	11/2560	12/2561	0.00			งบลงทุน	งบผูกพัน
3	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	03-ค.ค.-60	120	10/2560	01/2561	15,000,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
4	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-61	120	08/2561	10/2561	1,176,642.78			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
5	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-61	120	09/2561	11/2561	450,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
6	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	12 เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	15	01/2561	12/2561	14,400.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
7	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	12 เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	15	01/2561	06/2561	3,900.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
8	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	2 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	15	01/2561	12/2561	196,100.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
9	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-60	75	12/2560	02/2561	700,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
10	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	15	01/2561	12/2561	200,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
11	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	03-ค.ค.-60	120	11/2560	01/2561	4,134,138.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
12	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-61	120	01/2562	01/2562	0.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
13	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-61	75	01/2562	01/2562	0.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
14	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-60	75	11/2560	01/2561	3,800,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
15	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	03-ค.ค.-60	120	10/2560	01/2561	5,866,666.68			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
16	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	03-ค.ค.-60	120	10/2560	01/2561	21,420,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
17	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-60	75	11/2560	01/2561	2,268,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
18	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	120	01/2561	06/2562	0.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
19	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	17-ค.ค.-60	75	01/2561	06/2562	0.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
20	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-60	75	11/2560	01/2561	700,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
21	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	18-ค.ค.-60	75	11/2560	01/2561	1,680,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ
22	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	03-ค.ค.-60	120	10/2560	01/2561	96,679,000.00			งบดำเนินการ	งบดำเนินการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

บทสัมภาษณ์ : สมพงษ์ เตชเวช และผู้บริหารอาคาร

บริษัท ธนาคารพัฒนาสหกรณ์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

[illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้างปีงบประมาณ....2561....

หน่วยงาน สนับสนุนการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร

ลำดับที่		โครงการ	หน่วยงาน	หมวดจัดกลุ่มพัสดุ ที่ต้น และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตัว		ส่วนพัสดุที่ได้รับเอกสาร ครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)	แบบปฏิบัติงาน		แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	มอบ ราคา	ประกวด ราคา	ปี	ชนิด			ประเภท/ สอดคล้องกับราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ สิ้นสุด (เดือน/ปี)		
56		งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารฯ		อาคารปรับปรุงอาคาร 1561	งานปรับปรุงห้องประชุมอาคารฯ	1 งาน	/	/	/	/	17-ก.ย.-60	120	10/2560	01/2561	12/2561	17,000,000.00	งบลงทุน ผูกพันงบกลาง 60 จำนวนเงิน 10 ล้านบาท
57		งานเปลี่ยนเครื่องสกรูโซ่ยกน้ำไหล (UPS)		จัดซื้อเครื่องสกรูโซ่ยกน้ำไหล (UPS)	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	16-ธ.ค.-60	75	12/2560	03/2561	03/2561	2,000,000.00	งบลงทุน
58		งานเปลี่ยนเครื่องสกรูโซ่ยกน้ำไหล (UPS)		จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องสกรูโซ่ยกน้ำไหล (UPS)	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	30-ธ.ค.-60	75	01/2561	03/2561	06/2561	4,500,000.00	งบลงทุน
59		เครื่องจ่ายอากาศปรับอากาศ		จัดจ้างจ่ายอากาศปรับอากาศ	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	17-ก.ย.-61	75	05/2561	07/2561	12/2561	500,000.00	งบดำเนินการ
60		งานทำความสะอาดอาคาร		จ้างบริษัททำความสะอาดอาคาร TREES	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	16-ม.ค.-61	75	01/2561	01/2561	12/2561	1,320,000.00	งบดำเนินการ เป็นแผนงานต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปี ในการขอเงินอุดหนุน สถาบันในการจัดการ
61				งานทำความสะอาดอาคาร	จ้างบริษัททำความสะอาดอาคาร	1 โครงการ	/	/	/	/	16-ม.ค.-61	75	01/2561	04/2561	05/2561	400,000.00	งบดำเนินการ
62				งานทำความสะอาดอาคาร	จ้างบริษัททำความสะอาดอาคาร	1 งาน	/	/	/	/	14-ก.พ.-61	75	03/2561	04/2561	10/2561	300,000.00	งบดำเนินการ
63				งานทำความสะอาดอาคาร	จ้างบริษัททำความสะอาดอาคาร	1 งาน	/	/	/	/	15-ม.ค.-61	75	01/2561	03/2561	12/2561	285,000.00	งบดำเนินการ
64		งานระบบกันซึมและยานพาหนะ (Water Proofing, Sealant Caulking) อาคาร A		จัดจ้างระบบกันซึมและยานพาหนะ (Water Proofing, Sealant Caulking) อาคาร A	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	16-ธ.ค.-60	75	12/2560	03/2561	04/2561	1,500,000.00	งบลงทุน
65		งานระบบเสียงตามสาย (Public Address System)		จัดจ้างงานระบบเสียงตามสาย (Public Address System)	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	18-ธ.ค.-60	75	11/2560	01/2561	10/2561	1,500,000.00	งบลงทุน
66		ถังพักน้ำ-โถส้วม (รวมอุปกรณ์)		จัดซื้อถังพักน้ำ-โถส้วม	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	20-ธ.ค.-60	75	11/2560	01/2561	12/2561	2,350,000.00	งบลงทุน
67		รั้ว/อุปกรณ์เสริมรั้ว-ซ่อมบำรุงอาคาร		จัดซื้อ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง สแตนดียมรั้ว	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	03-ก.ย.-60	120	10/2560	01/2561	12/2561	8,000,000.00	งบดำเนินการ
68		รั้วอุปกรณ์เสริมรั้ว-ซ่อมบำรุง/อาคาร		จัดซื้อ/รั้ว/อุปกรณ์เสริมรั้ว	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	01-ก.ย.-60	75	11/2560	01/2561	12/2561	2,500,000.00	งบดำเนินการ
69				จัดจ้างซ่อม/อุปกรณ์เสริมรั้ว	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	01-ก.ย.-60	75	11/2560	01/2561	12/2561	2,000,000.00	งบดำเนินการ
70				จัดจ้างงานระบบเสียงตามสาย	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	18-ก.ย.-60	75	12/2560	02/2561	12/2561	2,100,000.00	งบดำเนินการ
71				จัดจ้างงานระบบเสียงตามสาย	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	18-ก.ย.-60	75	12/2560	02/2561	12/2561	3,000,000.00	งบดำเนินการ
72				จัดจ้างงานระบบเสียงตามสาย	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	18-ก.ย.-60	75	12/2560	02/2561	12/2561	2,000,000.00	งบดำเนินการ
73				จัดจ้างงานระบบเสียงตามสาย	1 โครงการ	1 โครงการ	/	/	/	/	02-ธ.ค.-60	75	12/2560	02/2561	12/2561	2,700,000.00	งบดำเนินการ
74				จัดซื้ออุปกรณ์การเสริมรั้ว	4 ตัว	4 ตัว	/	/	/	/	03-ก.ย.-60	120	10/2560	01/2561	10/2561	6,000,000.00	งบดำเนินการ
75		อุปกรณ์เสริมรั้วในทางเดินอาคาร		จัดซื้ออุปกรณ์เสริมรั้ว	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	18-ก.ย.-60	75	11/2560	01/2561	08/2561	1,000,000.00	งบลงทุน
76				จัดซื้ออุปกรณ์เสริมรั้ว	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	18-ก.ย.-60	75	11/2560	01/2561	10/2561	2,000,000.00	งบลงทุน
77		อุปกรณ์เสริมรั้ว (สำหรับรั้วไม้เหล็ก / กล้องวงจรปิด)		จัดซื้ออุปกรณ์เสริมรั้ว	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	15-ม.ค.-61	75	01/2561	03/2561	08/2561	500,000.00	งบลงทุน
78				จัดซื้ออุปกรณ์เสริมรั้ว	1 งาน	1 งาน	/	/	/	/	15-ม.ค.-61	75	01/2561	03/2561	08/2561	500,000.00	งบลงทุน

[illegible]

- [illegible]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

ข้อมูล ณ 18 ม.ค. 61

บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารบุคคล

ลำดับที่	โครงการ	แผนงาน		หมวดค่าจ้างที่ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะตัว		ส่วนพัสดุได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ไปดำเนินการ (วัน)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		กิจกรรม	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ใช้ บริการ ตาม พรม. จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60	ประกวด ราคา	มี ไม่มี			คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ ในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
30	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (CUPIC)	จัดจ้างอาหาณเพื่อกิจกรรมกรรมการผู้จัดการ	บริการ	1 งาน		/			/		/	18-ก.ม.-61	75	07/2561	09/2561	11/2561	300,000.00		งบดำเนินการ
31	โครงการวางระบบบริหารและพัฒนาผู้สมัคร	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวางระบบการบริหาร	บริการ	1 งาน		/			/		/	18-ก.ค.-61	75	04/2561	06/2561	12/2561	1,000,000.00		งบดำเนินการ
32	โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	การเปลี่ยนแปลงในภาค	บริการ	1 งาน		/			/		/	01-ก.ค.-61	75	03/2561	05/2561	12/2561	1,000,000.00		งบดำเนินการ ต้องขออนุมัติ ก่อนดำเนินการ งบดำเนินการ
33	คำฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการ (ไม่ระบุ)	จัดจ้างอบรมหลักสูตร Financial Modeling with Mi	บริการ	1 งาน		/		/			/	14-ก.พ.-61	15	03/2561	03/2561	04/2561	70,000.00		งบดำเนินการ

- * หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ใช้ทำสัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)
 2. กรณีที่ส่วนพัสดุ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว อาจมีผลทำให้วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาและการส่งมอบต้องเลื่อนออกไป
 3. โครงการด้านพัสดุบุคคล ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฝั่งหมด
 4. โครงการลำดับที่ 7, 9 และ 32 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

บริษัท ธนชากรพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐบาลถึงใบสั่งคดี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ 18 ม.ค.61

หน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าวัสดุ วัสดุ และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะตัว	ส่วนที่คาดว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	โครงการ	กิจกรรม			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี 2561 ต่อไป	งานที่ สำเร็จ ภายในปี 2561				จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ ปรึกษา ค่าจ้าง ปรึกษา ค่าจ้าง	คาดว่าจะ ประเมินค่าใช้จ่าย (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	
1	ดำเนินการใช้โปรแกรม Software	ดำเนินการใช้โปรแกรม Software	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	18-มี.ค.-61	75	04/2561	06/2561	11/2561	500,000.00	งบดำเนินการ	
2	ดำเนินการบริการ DR-SITE (Server Backup)	ดำเนินการบริการ DR-SITE (Server Backup)	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	18-ก.ค.-61	75	08/2561	10/2561	10/2561	1,200,000.00	งบดำเนินการ	
3	ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์	ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	14-ก.พ.-61	15		03/2561	12/2561	120,000.00	งบดำเนินการ	
4	ดำเนินการบริการโครงการ VA Scan & Pen test	ดำเนินการบริการโครงการ VA Scan & Pen test	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	16-ธ.ค.-60	75	12/2560	03/2561	07/2561	2,000,000.00	งบดำเนินการ	
5	ดำเนินการรักษาและแผนกสารสนเทศ	ดำเนินการรักษาและแผนกสารสนเทศ	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	19-พ.ค.-60	75	12/2560	02/2561	12/2561	1,400,000.00	งบดำเนินการ	
6	ดำเนินการอบรม E-Learning	ดำเนินการอบรม E-Learning	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	18-มี.ค.-61	75	04/2561	06/2561	11/2561	300,000.00	งบดำเนินการ	
7	ดำเนินการบริหารจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	ดำเนินการบริหารจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	18-พ.ค.-60	75	12/2560	02/2561	03/2561	3,006,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
8	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA โปรแกรมป้องกันไวรัส180license	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	17-มี.ค.-61	15		02/2561	02/2561	180,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
9	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA โปรแกรม Anti Ransomware	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	18-พ.ค.-61	15		08/2561	08/2561	200,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
10	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA อุปกรณ์ network โครงการ Client-Server	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	15-ก.พ.-61	75	03/2561	05/2561	05/2561	750,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
11	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA SAP License	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	18-พ.ค.-60	75	12/2560	02/2561	02/2561	1,705,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
12	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA Google fresh desk	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	16-มี.ค.-61	15		05/2561	05/2561	100,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
13	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA license Google App for Business	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	17-ธ.ค.-61	15		09/2561	09/2561	180,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
14	ค่าบริการจัดการระบบ IT (Maintenance Fee)	MA Server และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	NA	1 งาน	/	/	/	/	/	15-ก.พ.-61	75	03/2561	05/2561	05/2561	1,000,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
15	ค่าบริการรักษาระบบห้อง DATA CENTER	ค่าบริการรักษาระบบห้อง DATA CENTER	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	18-ธ.ค.-60	75	11/2560	01/2561	10/2561	666,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
16	โครงการ INTERNET Free WIFI	โครงการ INTERNET Free WIFI	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	19-ก.ค.-61	75	10/2561	12/2561	12/2561	250,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
17	โครงการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)	โครงการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม)	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	17-ธ.ค.-61	15		02/2561	02/2561	5,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
18	ค่าอบรม จัดอบรมด้านสารสนเทศ	ค่าอบรม จัดอบรมด้านสารสนเทศ	บริการ	1 โครงการ	/	/	/	/	/	17-พ.ค.-61	15		06/2561	11/2561	100,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
19	ปรับปรุงระบบความปลอดภัย	ปรับปรุงระบบความปลอดภัย	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	01-มี.ค.-43	15		03/2561	03/2561	400,000.00	งบดำเนินการ	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
20	รวม Infrastructure และอุปกรณ์เครือข่าย	โครงการ core Network Performance upgrade	NA	0 งาน	/	/	/	/	/	01-มี.ค.-43	120	01/2443	01/2443	01/2443	0.00	งบลงทุน	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
21	รวม Infrastructure และ อุปกรณ์เครือข่าย	โครงการ Network for New office	ครุภัณฑ์	1 โครงการ	/	/	/	/	/	16-มี.ค.-61	75	01/2561	04/2561	06/2561	2,500,000.00	งบลงทุน	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
22	รวม Infrastructure และ อุปกรณ์เครือข่าย	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ครุภัณฑ์	1 โครงการ	/	/	/	/	/	02-ธ.ค.-60	75	12/2560	02/2561	04/2561	500,000.00	งบลงทุน	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
23	รวมค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	โครงการ Improve Security Attack	NA	0 งาน	/	/	/	/	/	01-มี.ค.-43	75	01/2443	01/2443	01/2443	0.00	งบลงทุน	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
24	รวมค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	โครงการ Cyber Security System	ครุภัณฑ์	1 โครงการ	/	/	/	/	/	16-ธ.ค.-60	75	12/2560	03/2561	05/2561	4,500,000.00	งบลงทุน	ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
25	รวมบริการของกรมสรรพากร	โครงการปรับปรุงระบบภาษี และภาษี E-Tax invoice	NA	10 งาน	/	/	/	/	/	16-มี.ค.-61	75	07/2561	07/2561	06/2562	0.00	งบลงทุน	ดำเนินการในปี 2562 ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
26	รวมบริการของกรมสรรพากร	โครงการปรับปรุง I-Process เพื่อเชื่อมระบบกรมสรรพากร	NA	10 งาน	/	/	/	/	/	16-ก.ค.-61	75	10/2561	10/2561	06/2562	0.00	งบลงทุน	ดำเนินการในปี 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561.....

บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ 18 ม.ค.61

หน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าวัสดุฯ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตัว	ส่วนที่ส่งได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	โครงการ	กิจกรรม	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการตามพบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60	วิธีการตามพบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60			คาดว่าจะประกาศสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการชำระเงิน (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับในปี 2561 (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
27	รวมสารสนเทศสำหรับการให้บริการ		NA	1 โครงการ		/		/		16-ม.ค.-61	75	01/2561	04/2561	06/2561	1,000,000.00		ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
28	รวมสารสนเทศสำหรับการให้บริการ		NA	1 โครงการ		/		/		16-ธ.ค.-60	75	12/2560	03/2561	06/2561	2,000,000.00		ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
29	ค่าเช่า/ค่าบริการ Hosting Web/Host Server		NA	1 งาน		/		/		21-ม.ค.-61	15	02/2561	02/2561	11/2561	6,355.00		งบดำเนินการ
30	ค่าดูแลรักษาและสามารถเชื่อมต่อระบบ TH e-GIF		NA	1 งาน		/		/		01-พ.ค.-60	75	11/2560	04/2561	02/2561	758,305.00		ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
31	รวมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส่วนได้เสีย		บริการ	1 งาน		/		/		18-ก.พ.-61	15		03/2561	03/2561	80,000.00		งบดำเนินการ
32	ค่าเช่าใช้บริการระบบ PMS		บริการ	1 งาน		/		/		23-ธ.ค.-61	75	01/2562	01/2562	12/2562	0.00		ต้องขออนุมัติงบฯ ก่อนดำเนินการ
33	ค่าเช่าใช้บริการระบบ HRIS		บริการ	1 งาน		/		/		18-ม.ค.-61	75	04/2561	06/2561	05/2562	700,000.00		งบดำเนินการ
34	ค่าระบบ CCTV On Web		บริการ	1 งาน		/		/		31-ธ.ค.-60	15	01/2561	01/2561	12/2561	8,988.00		งบดำเนินการ

- * หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ใช้ทำสัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)
 2. กรณีที่ส่วนได้เสีย ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ถ้ามีผลดำเนินการใด ๆ ของงานเป็นสัญญาและกรมจะต้องส่งคำขอไป
 3. โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างและกรมวิเทศการคลังภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งหมด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561.....

ข้อมูล ณ 16 ม.ค.61

หน่วยงาน ผ่านตรวจสอบภายใน

บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าจ้างที่ ต้น และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะตัว		ส่วนที่ส่งได้รับเอกสารครบถ้วน		ระยะเวลาที่ไปดำเนินการ (วัน)		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	โครงการ	กิจกรรม	จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ ใช้ วิธี การ ตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60	ประกวด ราคา	มี ไม่มี	มี ไม่มี	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ ในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)					
1	จัดจ้าง IT Audit	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจสอบ	1 งาน	บริการ	1 งาน	/	/	/	/	/	/	01-มี.ค.-61	75	03/2561	05/2561	12/2561	1,500,000.00	งบดำเนินการ			

- *หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ไม่ให้สัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)
 2. กรณีที่ส่วนที่ส่ง ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว อาจมีเหตุให้คืนที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาและการส่งมอบต้องล่าช้าออกไป
 3. โครงการผ่านอำนาจการ ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งหมด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

บริษัท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ จากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖1

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าวัสดุ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน		วิธีการ			ส่วนที่สุ่มได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (วัน)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	โครงการ	กิจกรรม		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ ดำเนินการ ตาม แผน จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60	ประกวด ราคา			คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับ ในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
1	จัดจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำปี 2561	จัดจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำปี 2561 (12 เดือน)			1 งาน		/	/	/	75	09/2560	11/2560	12/2561	220,000.00		งบดำเนินการ จากงบอุดหนุน (งบฯนอก 2561)
2	จัดกิจกรรมงาน Winter	จัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงาน Winter			1 งาน		/	/	/	75	07/2561	09/2561	11/2561	2,000,000.00		งบดำเนินการ
3	จัดกิจกรรมงานในสังกัด	จัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงานในสังกัด ประจำปี 2561			1 งาน		/	/	/	15		03/2561	04/2561	200,000.00		งบดำเนินการ ภายใต้โครงการ ใน งบดำเนินการ งบดำเนินการ
4	จัดงานอบรมเรื่องจัดซื้อ สหส.	จัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดอบรมเรื่องจัดซื้อ สหส.			1 งาน		/	/	/	75	05/2561	07/2561	08/2561	300,000.00		งบดำเนินการ
5	จัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้ว	จัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้ว			1 งาน		/	/	/	15		01/2561	12/2561	30,000.00		งบดำเนินการ
6	จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน	จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน			1 งาน		/	/	/	75	05/2561	09/2561	12/2561	900,000.00		งบดำเนินการ
7	จัดหาเครื่องเขียนแบบพกพา	จัดหาเครื่องเขียนแบบพกพา			1 งาน		/	/	/	75	11/2560	01/2561	12/2561	408,000.00		งบดำเนินการ
8	จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง/ซ่อมบำรุง/อะไหล่	จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง/ซ่อมบำรุง/อะไหล่			1 งาน		/	/	/	120	10/2560	01/2561	12/2561	10,000,000.00		งบดำเนินการ
9	จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน			1 งาน		/	/	/	15		01/2561	12/2561	115,800.00		งบดำเนินการ
10	จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน	จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน			1 งาน		/	/	/	15		03/2561	04/2561	100,000.00		งบดำเนินการ
11	จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน สหส.	จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน สหส.			1 งาน		/	/	/	15		01/2443	01/2443	100,000.00		งบลงทุน
12	จัดหาพนักงานรับส่งเอกสารประจำปี 2562	จัดหาพนักงานรับส่งเอกสารประจำปี 2562			1 งาน		/	/	/	75	01/2562	01/2562	12/2562	0.00		งบดำเนินการ รศ. คส. ลงได้ งบประมาณ ปี 2562

- * หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ใช้หลังสัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)
- 2. กรณีที่สำนักงานพัสดุ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าล่าช้า
- 3. โครงการที่ดำเนินการในปี 2561 หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในปี 2561 และโครงการที่ดำเนินการในปี 2562

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

หน่วยงาน ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ 18 ม.ค.61

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าวัสดุ/ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะตัว	ส่วนที่ส่งดูได้รับเอกสาร ครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	โครงการ	กิจกรรม	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ซ่อม ราคา				ประกวด ราคา	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบปริมาณที่ ได้รับ ในปี 2561 (บาท)	
1	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	บริการ	1 งาน		/			/		18.พ.ค.-60	75	12/2560	02/2561	12/2561	540,000.00		งบดำเนินการ
2	แผนงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่า พื้นที่พาณิชย์ประเภทพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม	แผนงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่า พื้นที่พาณิชย์ประเภทพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม	สิ่งก่อสร้าง	1 งาน		/			/		31.4.ค.-60	120	11/2560	02/2561	06/2561	15,000,000.00		งบลงทุน เป็นการจ้างใหม่ งบเงินอุดหนุน

* หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ใช้หลังสัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)

2. กรณีที่สัญญาพัสดุฯ ได้รับเอกสารตอบกลับแล้ว อาจมีผลทำให้วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาและการส่งมอบต้องล่าช้าออกไป

3. โครงการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ยกเว้นตาม มาตรา 7(1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

หน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ

บริษัท ธนาคารพัฒนาสหกรณ์ จำกัด จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ 16 ม.ค.61

ลำดับที่	โครงการ	แผนงาน	หมวดค่าจ้างเหมาจ้าง และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตัว	ส่วนพัสดุที่ได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง	งานที่เสร็จภายในปี 2561	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง						ค่าจ้างเหมาจ้าง	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
1	ดำเนินการตามนโยบายด้าน CSR (ใบต่อ)		จำนวน (หน่วยนับ)	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	ไม่	18-ค.ค.60	75	11/2560	01/2561	12/2561	711,000.00	งบดำเนินการจ้างเหมาจ้าง 86.60
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ คกก.รพช.		จำนวน (หน่วยนับ)	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	ไม่	29-ค.ค.60	75	11/2560	01/2561	01/2561	1,519,800.00	งบดำเนินการ
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ คกก.รพช.		จำนวน (หน่วยนับ)	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	จ้างเหมาจ้าง	ไม่	15-พ.ย.60	75	11/2560	01/2561	02/2561	2,173,542.00	งบดำเนินการ

* หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ใช้ทำสัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)
2. กรณีที่ส่วนพัสดุ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว อาจมีผลทำให้ในที่สุดอาจจะลงนามในสัญญาและการส่งมอบต้องล่าช้าออกไป
3. โครงการฝ่ายอำนวยการ ด้านการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งหมด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561....

หน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	แผนงาน	หมวดค่าครูพิเศษ และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนดสมมติ เฉพาะตัว	ส่วนที่ลูกค้าได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ												
					จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป				จัดซื้อ จัดจ้าง	ใช้ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60	ปี งบ ปี 2561	ราคา	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัด จ้าง (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ โอน ปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)								
1	โครงการ CSR ปี 2561	กิจกรรม	กิจกรรม CSR ปี 2561	กิจกรรม	จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	จัดซื้อ จัดจ้าง	ใช้ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60	ปี งบ ปี 2561	ส่วนที่ลูกค้าได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ (วัน)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จัด จ้าง (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ โอน ปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	หมายเหตุ										
2																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	14-ก.พ.-61	15	03/2561	04/2561	40,000.00	งบดำเนินการ
3																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	08/2561	07/2561	40,000.00	งบดำเนินการ
4																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	08/2561	40,000.00	งบดำเนินการ
5																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	11/2561	12/2561	0.00	งบดำเนินการ
6																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	11/2561	12/2561	15,000.00	งบดำเนินการ
7																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	10/2561	12/2561	30,000.00	งบดำเนินการ
8																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	10/2561	12/2561	3,000.00	งบดำเนินการ
9																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	1,000.00	งบดำเนินการ
10																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	75	11/2561	01/2562	0.00	งบดำเนินการ
11																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	75	06/2561	10/2561	800,000.00	งบดำเนินการ
12																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	75	06/2561	09/2561	400,000.00	งบดำเนินการ
13																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	12/2561	200,000.00	งบดำเนินการ
14																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	75	02/2561	12/2561	1,900,000.00	งบดำเนินการ
15																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	02/2561	12/2561	1,900,000.00	งบดำเนินการ
16																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	01/2562	2,000.00	งบดำเนินการ
17																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	18,000.00	งบดำเนินการ
18																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	75	05/2561	12/2561	300,000.00	งบดำเนินการ
19																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	15	03/2561	12/2561	100,000.00	งบดำเนินการ
20																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	15	04/2561	12/2561	100,000.00	งบดำเนินการ
21																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	15	07/2561	12/2561	16,000.00	งบดำเนินการ
22																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	6,000.00	งบดำเนินการ
23																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	01/2562	6,000.00	งบดำเนินการ
24																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	19-ก.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ
25																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	19-ก.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ
26																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	5,000.00	งบดำเนินการ
27																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	08/2561	08/2561	5,000.00	งบดำเนินการ
28																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	11/2561	11/2561	5,000.00	งบดำเนินการ
29																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ
30																			กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	19-ก.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ
31	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	20-ก.ค.-60	75	11/2560	12/2561	600,000.00	งบดำเนินการ																		
32	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	02/2561	12/2561	60,000.00	งบดำเนินการ																		
33	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-60	75	10/2560	12/2560	1,200,000.00	งบดำเนินการ																		
34	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	14-ก.พ.-61	15	03/2561	04/2561	40,000.00	งบดำเนินการ																		
35	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	08/2561	07/2561	40,000.00	งบดำเนินการ																		
36	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	08/2561	40,000.00	งบดำเนินการ																		
37	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	11/2561	12/2561	0.00	งบดำเนินการ																		
38	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	11/2561	12/2561	15,000.00	งบดำเนินการ																		
39	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	10/2561	12/2561	50,000.00	งบดำเนินการ																		
40	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	10/2561	12/2561	3,000.00	งบดำเนินการ																		
41	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	1,000.00	งบดำเนินการ																		
42	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	75	11/2561	01/2562	0.00	งบดำเนินการ																		
43	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	75	06/2561	10/2561	800,000.00	งบดำเนินการ																		
44	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	75	06/2561	09/2561	400,000.00	งบดำเนินการ																		
45	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	12/2561	200,000.00	งบดำเนินการ																		
46	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	75	02/2561	12/2561	1,900,000.00	งบดำเนินการ																		
47	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	02/2561	12/2561	1,900,000.00	งบดำเนินการ																		
48	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	01/2562	2,000.00	งบดำเนินการ																		
49	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	18,000.00	งบดำเนินการ																		
50	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	75	05/2561	12/2561	300,000.00	งบดำเนินการ																		
51	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	15	03/2561	12/2561	100,000.00	งบดำเนินการ																		
52	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	15	04/2561	12/2561	100,000.00	งบดำเนินการ																		
53	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	18-ก.ค.-61	15	02/2561	02/2561	16,000.00	งบดำเนินการ																		
54	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	16-ก.ค.-61	15	05/2561	05/2561	6,000.00	งบดำเนินการ																		
55	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	กิจกรรม CSR ปี 2561	1 งาน	17-ก.ค.-61	15	07/2561	07/2561	6,000.00	งบดำเนินการ																		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ.....2561.....

บริษัท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

หน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ 19 ม.ค.61

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดคำอธิบายที่ต้น และ สิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ				ส่วนที่ส่งได้รับเอกสารครบถ้วน	ระยะเวลาที่ไปดำเนินการ (วัน)			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
	โครงการ	กิจกรรม			รายการ	จำนวน (นับ นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี 2561		จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่ จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60	ราคา	ปี 61	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อ จ้าง (เดือน/ปี)		คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ การส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)
55				อบรมผู้ ครึ่งปี 2562 (จัดจ้าง)	1 งาน		/	/			/	19-ค.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ	
56				อบรมผู้ ครึ่งปี 2562 (จัดซื้อ)	1 งาน		/	/			/	19-ค.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ	
57				บริษัท โกลด์ ครึ่งปี 2561 (จัดจ้าง)	1 งาน	วัสดุ		/	/		/	16-ม.ย.-61	15	05/2561	05/2561	5,000.00	งบดำเนินการ	
58				บริษัท โกลด์ ครึ่งปี 2561 (จัดจ้าง)	1 งาน	วัสดุ		/	/		/	17-ค.ค.-61	15	08/2561	08/2561	5,000.00	งบดำเนินการ	
59				บริษัท โกลด์ ครึ่งปี 2561 (จัดจ้าง)	1 งาน	วัสดุ		/	/		/	17-ค.ค.-61	15	11/2561	11/2561	5,000.00	งบดำเนินการ	
60				บริษัท โกลด์ ครึ่งปี 2562 (จัดจ้าง)	1 งาน			/	/		/	19-ค.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ	
61				บริษัท โกลด์ ครึ่งปี 2562 (จัดซื้อ)	1 งาน			/	/		/	19-ค.ค.-61	15	01/2562	01/2562	0.00	งบดำเนินการ	
62	โครงการสำรวจงานพื้นผิว และงานในพื้นผิวของ ผู้ให้บริการด้านการ และสินทรัพย์ที่ 2562			บริการ	1 งาน	/		/			/	17-ก.ย.-60	75	10/2560	12/2560	1,200,000.00	งบดำเนินการ ในในเดือน ม.ค. ปี 2562 จำนวน 400,000 บาท และเดือน ก.ย. ปี 2562 จำนวน 400,000 บาท	
63				โครงการสำรวจงานพื้นผิวและงาน ในพื้นผิวของผู้ให้บริการ และสินทรัพย์ที่ 2562	1 งาน		/	/			/	18-ก.ค.-61	75	10/2561	10/2561	0.00	งบดำเนินการ งบดำเนินการ 2562 = กรกฎาคม 2562 = 220000 บาท ตุลาคม 2562 = 220000 บาท มกราคม 2563 = 220000 บาท กุมภาพันธ์ 2563 = 220000 บาท	
64	งานบริหารสื่อมวลชนและงานแถลงข่าว	DIGITAL SIGNAGE		บริการ	1 งาน	/		/			/	20-ค.ค.-60	75	11/2560	01/2561	02/2561	1,010,000.00	งบดำเนินการ จำนวน 100,000 บาท
65	งานบริหารสื่อมวลชนและงานแถลงข่าว			วัสดุ	1 งาน	/		/			/	18-ก.ค.-61	75	08/2561	10/2561	12/2561	640,000.00	งบดำเนินการ
66	จัดทำงานประจำปี				3 งาน		/	/			/	17-ค.ค.-61	75	11/2561	11/2561	04/2562	0.00	งบดำเนินการ
67	จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ			บริการ	1 งาน		/	/			/	14-ก.พ.-61	15	03/2561	03/2561	03/2561	45,000.00	งบดำเนินการ
68				บริการ	1 งาน		/	/			/	17-พ.ค.-61	15	06/2561	06/2561	06/2561	45,000.00	งบดำเนินการ
69				บริการ	1 งาน		/	/			/	19-ส.ค.-61	15	09/2561	09/2561	09/2561	45,000.00	งบดำเนินการ
70				บริการ	1 งาน		/	/			/	18-พ.ย.-61	15	12/2561	12/2561	12/2561	45,000.00	งบดำเนินการ
71				บริการ	1 งาน		/	/			/	17-พ.ค.-61	15	06/2561	06/2561	06/2561	50,000.00	งบดำเนินการ
72				วัสดุ	1 งาน		/	/			/	17-พ.ค.-61	15	06/2561	06/2561	06/2561	200,000.00	งบดำเนินการ
73	ดำเนินการประชาสัมพันธ์			วัสดุ	1 งาน		/	/			/	17-ส.ค.-61	15	07/2561	07/2561	07/2561	10,000.00	งบดำเนินการ
74	สนับสนุนสื่อออนไลน์			วัสดุ	1 งาน		/	/			/	01-ค.ค.-61	15	03/2561	04/2561	04/2561	100,000.00	งบดำเนินการ

- * หมายเหตุ 1. ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง + ระยะเวลาที่ใช้ในสัญญา (ไม่เกิน 30 วัน)
2. กรณีที่ส่วนพัสดุ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว อาจมีเหตุทำให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงในสัญญาและเอกสารส่งมอบต้องล่าช้าออกไป
3. โครงการด้านสื่อสารองค์กร ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด