
โครงการพฒันาพื้นท่ีส่วนขยาย 

ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  พืน้ท่ีโซน C 

บริษทั ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์จาํกดั 

แบบรายละเอียดฉบบัสมบูรณ์  (Final Detailed Design) 

สญัญาก่อสร้างอาคารทิศตตะวนัตก 

(ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

แผนงานการก่อสร้าง 

จดัทาํโดย 

1  เมษายน  2564 

(REVISION 0)



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก ส่วนงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 

 

         

   

 

สารบญั 

 หน้า 

  

 บททีÉ 1 บทนํา .....................................................................................................  1-1 

  1.1 ความเป็นมาโครงการ ....................................................................  1-2 

  1.2 รายละเอยีดโครงการ .....................................................................  1-3 

  1.3 สถานทีÉตั Êงโครงการ .......................................................................  1-4 

 

 บททีÉ 2 ปรมิาณงานและราคาค่าก่อสรา้ง 

  2.1 องคป์ระกอบของงานก่อสรา้ง อาคารดา้นทศิตะวนัตก ....................  2-1 

  2.2 สรุปราคาค่าก่อสรา้งประมาณงานก่อสร้าง อาคารดา้นทศิตะวนัตก .  2-14 

   

 บททีÉ 3 วธิกีารและแผนงานก่อสร้าง ....................................................................  3-1 

  3.1 แผนงานก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก...............................................  3-2 

   

 

 

 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 

 

 

          1 - 1 

 

บททีÉ ř 

บทนํา 

 

ในยุคปัจจุบนัการพฒันาศกัยภาพระบบราชการเพืÉอสามารถรองรบันโยบายการพฒันาประเทศโดยยดึ

หลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีÉดแีละประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาํคญั ซึÉงเป็นปัจจยัหลกัของ

กระบวนการพฒันาประเทศ ดงันั Êนจงึมกีารคดิคน้กระบวนการใหม่ๆ ตลอดจนนวตักรรมทีÉหลากหลายขึÊนมาเพืÉอ

พฒันาระบบราชการในประเทศใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพยิÉงขึÊน ทีÉสําคญัคอืสามารถแกไ้ขปัญหาเดมิๆทีÉมอียู่

ใหห้มดไปได ้ซึÉงปัญหาประการหนึÉงของสว่นราชการต่างๆคอื สถานทีÉทําการ ในเรืÉองของความไม่เพยีงพอของ

สถานทีÉทํางานและไม่มสีถานทีÉทํางานถาวรเป็นของตนเอง จงึจาํเป็นตอ้งเช่าสถานทีÉของเอกชน อนัเป็นการบั Éน

ทอนคุณภาพชวีติและประสทิธภิาพในการทาํงานของขา้ราชการ 

 

 ประเทศไทยมกีารเปลีÉยนเขา้สู ่ Thailand 4.0 ( ประเทศไทย 4.0 ) คอืการ ‘ขบัเคลืÉอนเศรษฐกจิดว้ย

นวตักรรม’ ทีÉเราไดย้นิกนัมาตลอด นโยบายนีÊมเีพืÉอขบัเคลืÉอนการเตบิโตทางเศรษฐกจิชุดใหม่ ใหป้ระเทศไทยมี

โอกาสกลายเป็นกลุ่มประเทศทีÉมรีายไดสู้งดว้ยการทาํน้อยแต่ไดม้าก ลดการพึÉงพาต่างชาต ิ ลดความเหลืÉอมลํÊา

ต่างๆ สรา้งความสมดุลทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยอาศยัการเปลีÉยนสนิคา้โภคภณัฑ์ไปสูส่นิคา้นวตักรรมแทน 

ฉะนั ÊนทุกรูปแบบทกัษะอาชพีทีÉเราถนดัรวมถงึความหลากหลายเชงิชวีภาพ และความหลากหลายเชงิวฒันธรรม 

จะถูกเพิÉมคุณค่าและมลูค่าโดยการเตมิเตม็ดว้ยวทิยาการ ความคดิสร้างสรรค ์ นวตักรรม วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเพืÉอใหก้ลายมาเป็น “ ความไดเ้ปรยีบในเชงิแข่งขนั ”  

 

บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จํากดั (ธพส.) ไดร้บัอนุมตัใิหด้ําเนินงานโครงการพฒันาพืÊนทีÉ   ส่วน

ขยาย ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘o พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕o พืÊนทีÉโซน C ทั ÊงนีÊเพืÉอเป็นการใชป้ระโยชน์

จากทีÉดินภายในศูนย์ราชการฯ ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพิÉมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชนทุกภาคส่วนของสงัคมให ้ได้ร ับความสะดวกในด้านอาคารสถานที Éที ÉเอืÊอต่อการให้บร ิการ

ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั รวมทั ÊงเพิÉมความสะดวกในการให้บรกิารประชาชนผูม้าตดิต่อราชการใน

รูปแบบ One Stop Service รวมถงึเพืÉอลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครฐั ทีÉมสีถานทีÉ

ทํางานไม่เพยีงพอ หรือไม่มพีืÊนทีÉเป็นของตวัเอง ทําให้ต้องเช่าอาคารสํานักงานของภาคเอกชน ซึÉงเป็นภาระ

งบประมาณภาครฐัในระยะยาว 

 

โครงการการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยายพืÊนทีÉ โซน C ถอืเป็นสว่นหนึÉงของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นการใช้ประโยชน์จากทีÉดินภายในศูนย์ราชการ ให้เต็มศักยภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นสถานทีÉปฏบิตัริาชการทีÉมคีวามสําคญัระดบัประเทศ รวมถึงเพิÉมประสทิธภิาพการบรกิาร
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ประชาชนทุกภาคส่วนของสงัคม ใหไ้ดร้บัความสะดวกในด้านอาคารสถานทีÉ ทีÉเอืÊอต่อการใหบ้รกิารประชาชน

ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์ จาํกดั (ธพส.) ไดร้บัอนุมตัใิหด้าํเนินงานโครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่น

ขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘o พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕o พืÊนทีÉโซน C ทั ÊงนีÊเพืÉอเป็นการใช้ประโยชน์

จากทีÉดนิภายในศูนยร์าชการฯ ใหเ้ตม็ศกัยภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด และเพิÉมประสทิธภิาพการบรกิาร

ประชาชนทุกภาคส่วนของสงัคมให้ได้รบัความสะดวกในด้านอาคารสถานทีÉทีÉเอืÊอต่อการให้บริการ

ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั รวมทั ÊงเพิÉมความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชนผูม้าตดิต่อราชการใน

รปูแบบ One Stop Service รวมถงึเพืÉอลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครฐั ทีÉมสีถานทีÉ

ทํางานไม่เพยีงพอ หรอืไม่มพีืÊนทีÉเป็นของตวัเอง ทาํใหต้อ้งเช่าอาคารสํานกังานของภาคเอกชน ซึÉงเป็นภาระ

งบประมาณภาครฐัในระยะยาว 

 

ในปี ๒๕๖๐ ธพส.ได้ดาํเนินการประกวดแบบ และได้จดัจ้างผู้ชนะการประกวดแบบดงักล่าว มา

เป็นผูอ้อกแบบเบืÊองตน้ ซึÉงแบบทีÉชนะจากการประกวดแบบนั Êนไดถู้กพฒันามาเป็นแบบเบืÊองตน้ และถูกนํามา

จดัทําเป็นแผนแม่บทและรายละเอยีดโครงการ เพืÉอเสนอขออนุมตัดิาํเนินการโครงการต่อหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

และคณะรฐั มนตร ี (ครม.) โดย ครม.ไดอ้นุมตัิในหลกัการโครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยาย ศูนยร์าชการเฉลมิพระ

เกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C แลว้ เมืÉอวนัทีÉ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

 

 ตามแผนแม่บทการดําเนินงาน ธพส.จะต้องดาํเนินการออกแบบรายละเอยีดโครงการ พรอ้มกบัการ

จดัหาแหล่งเงนิทุนเพืÉอใชใ้นการก่อสรา้งและจดัจา้งงานก่อสรา้ง โดยการออกแบบรายละเอยีดจาํเป็นต้องใหม้ี

ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามผงัแม่บท และแบบเบืÊองตน้ทีÉไดด้ําเนินการไว้แลว้นีÊตามทีÉครม.ไดเ้หน็ชอบ 

รวมถงึการออกแบบการใช้พืÊนทีÉสาํนกังานของหน่วยงานต่างๆ กจ็ะตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยราชการ 

และใหเ้ป็นไปตามบญัชรีาคามาตรฐานการออกแบบอาคารทีÉทําการ อาคารอยู่อาศยัรวมและทีÉพกั พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ

สาํนักงบประมาณ 

 

ธพส. จาํเป็นต้องจัดจ้างผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบรายละเอียด ในทีÉนีÊให้เรียกว่า 

“ผู้ให้บรกิารออกแบบก่อสร้าง”  ซึÉงต้องมปีระสบการณ์  ความรู้และความเข้าใจ  แนวคดิการออกแบบ

เบืÊองต้น ผงัแม่บทโครงการและรายละเอยีดโครงการ เพืÉอนําแบบเบืÊองต้นทีÉไดพ้ฒันาไวแ้ลว้มาดําเนินงาน

ออกแบบรายละเอยีดเพืÉอการก่อสรา้ง รวมทั ÊงการออกแบบพืÊนทีÉสํานกังานใหก้บัหน่วยราชการ และเพืÉอใหก้าร

ดาํเนินงานโครงการประสบผลสาํเรจ็ตามแผนงานและตามวตัถุประสงคโ์ครงการ   
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 ตามมตทิีÉประชุมคณะกรรมการ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จํากดั ครั ÊงทีÉ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวนัทีÉ ๒๒ 

กนัยายน ๒๕๕๙ มมีตอินุมตักิรอบวงเงนิงบประมาณ เพืÉอใชด้าํเนินการตามแผนงานโครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่น

ขยาย โซนซ ีศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  โดยสรรหาผูอ้อกแบบ   เพืÉอออกแบบ

โครงการและจดัทาํรายละเอยีดเบืÊองตน้สาํหรบัเป็นขอ้มูลขออนุมตัคิณะอนุกรรมการ กศร. และหน่วยงานทีÉ

เกีÉยวขอ้งตามแผนงานการดําเนินโครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยาย โซน C ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐  ใหม้พีืÊนทีÉสาํหรบัปฏบิตังิานของสว่นราชการ และหน่วยงานต่างๆ ต่อไป โดยการ

ขอบเขตงานจดัจา้งผูอ้อกแบบงานออกแบบเบืÊองตน้ โครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยาย โซน C ศูนยร์าชการเฉลมิ

พระเกยีรต ิ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ฉบบันีÊ ต่อเนืÉองจากขอ้กําหนดการประกวดแบบ โครงการพฒันา

พืÊนทีÉ โซนซ ีศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โดยไดด้ําเนินการประกวดแบบจน

เสรจ็สิÊน และไดผู้ช้นะการประกวดแบบ เมืÉอวนัทีÉ ๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 

 

1.2  รายละเอียดโครงการ 

 

ข้อมูลเกีÉยวกบัโครงการ 

 ชืÉอโครงการ  งานจ้างออกแบบก่อสรา้ง โครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยาย ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ

๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 

 

เจ้าของโครงการ  บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จํากดั (ธพส.)" ซึÉงมฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ ทีÉก่อตั Êง

ขึÊนโดยกระทรวงการคลงั ภายใต้การกํากบัดแูลของกรมธนารกัษ์ 

 

องคป์ระกอบโครงการ 

โครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยายศูนยร์าชการฯ พืÊนทีÉโซน C มวีตัถุประสงคต์อ้งการใหเ้ป็นอาคารอนุรกัษ์

พลงังาน ตามเกณฑ์การประเมนิความยั ÉงยนืทางพลงังานและสิÉงแวดล้อมไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบของ

โครงการ ดงันีÊ 

 1. การพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายโซน C เพืÉอจดัสรรเป็นอาคารสํานักงานของส่วนราชการโดยมขีนาดทีÉดนิ

ประมาณ Šř ไร่ เศษ ตามแบบเบืÊองต้นทีÉได้รบัความเหน็ชอบจาก ธพส. แลว้ ซึÉงเป็นอาคารขนาดใหญ่ มชีั Êนใต้

ดนิ Ś ชั Êน โดยมพีืÊนทีÉก่อสรา้งอาคารรวมทั Êงหมดประมาณ ŞŞŘ,ŘŘŘ ตารางเมตร  

 Ś. การปรบัปรุงพืÊนทีÉสํานักงานในศูนยร์าชการฯ สว่นทีÉมหีน่วยงานยา้ยออกเพืÉอรองรบัหน่วยงานทีÉจะ

เขา้ใชพ้ืÊนทีÉทดแทน  

 ś. การปรบัปรุงพืÊนทีÉทั Êงภายใน ภายนอก และงานภูมสิถาปัตยกรรม รวมทั Êงระบบคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบทีÉเกีÉยวขอ้งทั Êงหมด ภายในพืÊนทีÉศูนยร์าชการ โซน A และ B เพืÉอการเพิÉม

ประสทิธภิาพของอาคาร  



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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 4.  การออกแบบจดัสรรพืÊนทีÉหน่วยงานใชป้ระโยชน์ ใหเ้ป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งและเป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์ และระเบยีบทีÉเกีÉยวขอ้ง 

  

 

 

 

 

1.3  สถานทีÉตั Êงโครงการ 

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ตั Êงอยู่ในทีÉราชพสัดุ ถนนแจง้วฒันะ แขวง

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร บนทีÉดนิประมาณ ŜŜš ไร่ จะมพีืÊนทีÉอาคารในโครงการรวมประมาณ 

929,ŠŘŘ ตารางเมตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานทีÉตั ÊงโครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยาย ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 

พืÊนทีÉโซน C มขีนาดทีÉดนิประมาณ Šř ไร่เศษ ตั Êงอยู่ในซอยแจง้วฒันะ ş ซึÉงเชืÉอมกบัถนนแจ้งวฒันะ ด้านทศิ

เหนือของโครงการตดิกบั บรษิทั CAT TELECOM  ดา้นทศิตะวนัออกของโครงการตดิกบัโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ดา้นทศิใตต้ดิกบั สโมสรราชพฤกษ์ และดา้นทศิตะวนัตกตดิกบั อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคาร B) 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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บททีÉ 2 

ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง 

 

2.1 องคป์ระกอบของงานก่อสร้างอาคารด้านทิศตะวนัตก 

   งานก่อสรา้งอาคารดา้นทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั 

สาํหรบัโครงการพฒันาพืÊนทีÉสว่นขยาย ศูนยร์าชการเฉลมิ พระเกยีรต ิ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉ

โซน C ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงันีÊ 

 

2.1.1 งานก่อสร้างอาคารด้านทิศตะวนัตก ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั

ประกอบไปด้วย 

 งานโครงสรา้ง 

 งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ 1 

- เสา 

 คอนกรตีเสา ประมาณ 326 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 1,460 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 153,979 กก. 

- ผนงั 

 คอนกรตีผนงั ประมาณ 163 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 966 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 52,452 กก. 

- บนัได 

 คอนกรตีผนงั ประมาณ 22 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 146 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 3,069 กก. 

 

 งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ 2  

- พืÊน 

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,156 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 5,216 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 42,904 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ 4,674 ตร.ม. 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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- คาน 

 คอนกรตีคาน ประมาณ 165 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ 785 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 41,588 กก. 

- เสา 

คอนกรตีเสา ประมาณ 343 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 1,536 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 140,200 กก. 

- ผนงั 

คอนกรตีผนัง ประมาณ 175 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 1,040 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 55,342 กก. 

- บนัได 

คอนกรตีบนัได ประมาณ 22 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 146 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 3,075 กก. 

  

 งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ś  

- พืÊน 

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,415 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 6,342 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 69,271 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ 5,800 ตร.ม. 

- คาน 

 คอนกรตีคาน ประมาณ 240 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ 879 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 61,514 กก. 

- เสา 

คอนกรตีเสา ประมาณ 286 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 1,269 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 120,365 กก. 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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- ผนงั 

คอนกรตีผนัง ประมาณ 154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 911 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 49,096 กก. 

- บนัได 

คอนกรตีบนัได ประมาณ 17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 116 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 2,480 กก. 

 

               งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Ŝ  

- พืÊน     

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,163 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 5,244 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 67,783 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ   4,703 ตร.ม. 

- คาน                                 

คอนกรตีคาน ประมาณ   260 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ   1,000 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน  ประมาณ  65,253 กก. 

- เสา                                   

คอนกรตีเสา ประมาณ   291 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ   1,256 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 98,341 กก. 

- ผนงั                                    

คอนกรตีผนัง ประมาณ   154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนัง ประมาณ   915 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ   41,616 กก. 

- บนัได                                   

คอนกรตีบนัได ประมาณ   17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 116 ตร.ม.

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 2,480 กก. 

 

 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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 งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ŝ  

- พืÊน                                      

คอนกรตีพืÊน ประมาณ   1,357 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ   6,088 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ   66,504 กก.  

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ   5,547 ตร.ม. 

- คาน                                 

คอนกรตีคาน ประมาณ   371 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ   1,201 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ   85,805 กก. 

- เสา                                   

คอนกรตีเสา ประมาณ   301 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ   1,345 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ   91,424 กก. 

- ผนงั                                    

คอนกรตีผนัง ประมาณ   154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนัง ประมาณ   911 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ   41,616 กก. 

- บนัได                                   

คอนกรตีบนัได ประมาณ   17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ   116 ตร.ม. 

    เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ   2,480 กก. 

 

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Ş  

- พืÊน                                      

คอนกรตีพืÊน ประมาณ   1,366 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ   6,126 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ   66,746 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ   5,585 ตร.ม. 

- คาน                                 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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คอนกรตีคาน ประมาณ   169 ลบ.ม. 

    ไมแ้บบคาน ประมาณ   786 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ   42,776 กก. 

- เสา                                   

คอนกรตีเสา ประมาณ   304 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ   1,371 ตร.ม. 

    เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ   65,858 กก. 

- ผนงั                                    

คอนกรตีผนัง ประมาณ   154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนัง ประมาณ   915 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ   41,616 กก. 

- บนัได                                   

คอนกรตีบนัได ประมาณ   17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ   116 ตร.ม. 

    เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ   2,480 กก. 

 

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ş  

- พืÊน                                      

คอนกรตีพืÊน ประมาณ   1,375 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ   6,167 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ   67,002 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ   5,626 ตร.ม. 

- คาน                                 

คอนกรตีคาน ประมาณ   171 ลบ.ม. 

    ไมแ้บบคาน ประมาณ   786 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ   43,240 กก. 

- เสา                                   

คอนกรตีเสา ประมาณ   304 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ   1,371 ตร.ม. 

    เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ   63,858 กก. 

- ผนงั                                    

คอนกรตีผนัง ประมาณ   154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนัง ประมาณ   911 ตร.ม. 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ   41,616 กก. 

 

- บนัได                                   

คอนกรตีบนัได ประมาณ   17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ   116 ตร.ม. 

    เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ   2,480 กก. 

 

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Š 

- พืÊน                                      

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,385 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 6,209 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 67,258 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ   5,668 ตร.ม. 

- คาน                                 

  คอนกรตีคาน ประมาณ 173 ลบ.ม. 

    ไมแ้บบคาน ประมาณ 788 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 43,711 กก. 

- เสา                                   

คอนกรตีเสา ประมาณ   304 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ   1,371 ตร.ม. 

    เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ   55,062 กก. 

 

- ผนงั                                    

คอนกรตีผนัง ประมาณ   154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนัง ประมาณ   915 ตร.ม. 

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ   41,618 กก. 

บนัได                                   

 คอนกรตีบนัได ประมาณ 17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 116 ตร.ม.

เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 2,480 กก. 

 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ š  

- พืÊน 

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,394 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 6,251 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 67,514 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ 5,709 ตร.ม. 

 

- คาน 

 คอนกรตีคาน ประมาณ 175 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ 789 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 44,214 กก. 

- เสา 

คอนกรตีเสา ประมาณ 304 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 1,371 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 55,062 กก. 

- ผนงั 

คอนกรตีผนัง ประมาณ 154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 911 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 41,616 กก. 

- บนัได 

คอนกรตีบนัได ประมาณ 17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 116 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 2,480 กก. 

 

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ řŘ  

- พืÊน 

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,403 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 6,289 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 67,756 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ 5,747 ตร.ม. 

 

 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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- คาน 

 คอนกรตีคาน ประมาณ 177 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ 790 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 44,757 กก. 

- เสา 

คอนกรตีเสา ประมาณ 302 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 1,363 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 55,062 กก. 

- ผนงั 

คอนกรตีผนัง ประมาณ 154 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 915 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 41,616 กก. 

- บนัได 

คอนกรตีบนัได ประมาณ 17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 116 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 2,480 กก. 

 

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ řř  

- พืÊน 

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,413 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 6,330 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 68,012 กก. 

 ระบบพืÊน Post-Tension ประมาณ 5,789 ตร.ม. 

- คาน 

 คอนกรตีคาน ประมาณ 178 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ 791 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 45,289 กก. 

- เสา 

คอนกรตีเสา ประมาณ 342 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 1,545 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 59,990 กก. 

- ผนงั 

คอนกรตีผนัง ประมาณ 185 ลบ.ม. 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 1,098 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 46,626 กก. 

- บนัได 

คอนกรตีบนัได ประมาณ 17 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบบนัได ประมาณ 118 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีบนัได ประมาณ 2,480 กก. 

 

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง ชั Êนดาดฟ้า  

- พืÊน 

 คอนกรตีพืÊน ประมาณ 1,878 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบพืÊน ประมาณ 7,989 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีพืÊน ประมาณ 225,268 กก. 

  

- คาน 

 คอนกรตีคาน ประมาณ 1,036 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบคาน ประมาณ 3,194 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีคาน ประมาณ 200,938 กก. 

- เสา 

คอนกรตีเสา ประมาณ 116 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบเสา ประมาณ 617 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเสา ประมาณ 18,708 กก. 

- ผนงั 

คอนกรตีผนัง ประมาณ 418 ลบ.ม. 

 ไมแ้บบผนงั ประมาณ 3,546 ตร.ม. 

 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีผนงั ประมาณ 58,991 กก. 

 

งานโครงหลงัคาเหลก็ ประมาณ 67,182 กก.  

 

 

 

 

 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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 งานสถาปัตยกรรม  

 

งานพืÊนและวสัดุตกแต่งผวิพืÊน 

งานผนงัและวสัดุตกแต่งผวิผนงั 

งานวสัดุมุงหลงัคา  

งานประต-ูหน้าต่าง 

งานสุขภณัฑพ์รอ้มอุปกรณ์  

งานทาส ี  

งานเบ็ดเตลด็ 

งานตกแต่งภายใน 

  งานบนัไดและตกแต่งผวิบนัได 

งานเบ็ดเตลด็  

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร 

- Main Incoming & HV Routing  

- สวทิช์เกยีรแ์รงสูง (HV Switchgear)  

- หมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer)   

- แผงเมนไฟฟ้าปกต ิ(Main Distribution Board) 

- แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board) 

- Distribution Board  

- Essential Distribution Board  

- CB Box & Safety Switch  

- แผงสวทิช์ย่อยและเซอรก์ติ เบรคเกอร ์(Panelboard & CB) 

- Busduct  

- สายไฟฟ้า (Cable & Wire)  

- รางเดนิสายไฟฟ้า (Raceway)  

- สวทิช์และเตา้รบั (Switch & Outlet)  

- Two Wire Remote System  

- โคมไฟฟ้า (Luminaire)  

- ระบบป้องกนัฟ้าผ่าและระบบต่อลงดนิ 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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 (Lightning Protection & Grounding System) 

- ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Fire Alarm System) 

- ระบบโทรศพัท ์(Telephone System) 

- ระบบสืÉอสารขอ้มลูคอมพวิเตอร ์(Data Net Work System) 

- ระบบเสยีงและประกาศเรยีก (Public Address System) 

- ระบบควบคุมอาคารอตัโนมตั ิ(Building AutomationSystem (BMS)  

- ระบบควบคุมประตูอตัโนมตั ิ(Access Control System) 

- ระบบป้องกนัไฟและควนัลาม (Fire Barrier System) 

   

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) 

 งานระบบสุขาภบิาล / งานระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั 

งานระบบสุขาภบิาล 

- ระบบนํÊาประปา (Cold Water Supply System) 

- ระบบนํÊาอ่อน (Soft Water System)  

- ระบบระบายนํÊาโสโครก นํÊาทิÊง ระบายอากาศ และ ท่อนํÊาทิÊงจากหอ้งครวั  

- ระบบระบายนํÊาฝนและระบายนํÊาในอาคาร  (Storm Drain & Building Drain System) 

- ระบบระบายนํÊาทิÊงจากเครืÉองปรบัอากาศ  

- ระบบระบายนํÊาฝนรอบโครงการ  

- Waste Water Treatment  & Reuse Water System) 

- ระบบรดนํÊาต้นไม ้(Irrigation Pump)  

- ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)  

- หมวดงานเชืÉอมต่อกบัระบบ BAS (ระบบสุขาภบิาล) 

  

งานระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั 

- เครืÉองสูบนํÊาดบัเพลงิ (Fire Pump)  

- เครืÉองสูบนํÊารกัษาแรงดนั (Jockey Pump)  

- งานท่อนํÊา (Piping Work)  

- วาลว์และอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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- ระบบดบัเพลงิแบบชะลอนํÊาเขา้ (Preaction System) 

- ระบบหวักระจายนํÊาดบัเพลงิ (Sprinkler System) 

- ตู้ดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิชนิดมอืถอื  (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) 

- Clean Agent Fire Extinguisher System  

- ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)  สาํหรบัระบบป้องกนัอคัคภียั  

- หมวดงานเชืÉอมต่อกบัระบบ BAS  

- ระบบป้องกนัไฟและควนัลาม (Fire Barrier System) 

 

 งานระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ 

-  เครืÉองส่งลมเยน็แบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit 

- เครืÉองส่งลมเยน็ขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) 

- เครืÉองส่งลมเยน็ขนาดเลก็ (Fan Coil Unit) 

- เครืÉองปรบัอากาศแบบแยกสว่น (Split-Type Air-Conditioning Unit) 

- อุปกรณ์ควบคุมอตัโนมตั ิ(Automatic Control Equipment)   

- พดัลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)   

- ชุดปรบัปรมิาณลม (VAV Control Unit)   

- ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)   

- งานท่อ (Piping Work)   

- ฉนวนหุม้ท่อ (Pipe Insulation)   

- วาลว์และอุปกรณ์ประกอบ  (Valve & Pipe Accessories)   

- ระบบท่อลม (Duct Work)   

- ฉนวนหุม้ท่อลม (Duct Insulation)   

- หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)   

- ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) 

- Variable Speed Controller  

- อุปกรณ์ลดเสยีง (Sound Attenuation Equipment) 

- หมวดงานเชืÉอมต่อกบัระบบ BAS  

- ระบบป้องกนัไฟและควนัลาม (Fire Barrier System) 

 



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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 ระบบลฟิตแ์ละบนัไดเลืÉอน (Lift & Escalator System) 

- ลฟิต์โดยสาร (Passenger Lift)  

- ลฟิต์บรกิาร (Service & Fireman Lift)  

 งานภมูสิถาปัตยกรรม HARDSCAPE  

- งานภมูสิถาปัตยกรรม ชั ÊนพืÊน  

- งานระบบทีÉเกีÉยวขอ้งกบังานภูมสิถาปัตยกรรม  

  



แผนงานก่อสรา้ง 

 (สญัญาก่อสรา้งอาคารทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั) 

                               โครงการพฒันาพืÊนทีÉส่วนขยายศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ พืÊนทีÉโซน C 
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2.2    สรปุราคาค่าก่อสร้างประมาณงานก่อสร้าง 

2.2.1   อาคารด้านทิศตะวนัตก ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั 

 งานโครงสรา้ง 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ř  ค่าก่อสรา้งประมาณ      8,970,657    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Ś                    ค่าก่อสรา้งประมาณ       19,653,252    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ś                    ค่าก่อสรา้งประมาณ       21,728,133    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Ŝ    ค่าก่อสรา้งประมาณ       19,439,441    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ŝ             ค่าก่อสรา้งประมาณ       21,538,898    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       18,751,387    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       18,836,250    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ Š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       18,672,330    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       18,758,903    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ řŘ    ค่าก่อสรา้งประมาณ       18,840,222    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั ÊนทีÉ řř    ค่าก่อสรา้งประมาณ       19,620,113    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั Êนหลงัคา    ค่าก่อสรา้งประมาณ       28,329,064    บาท 

- งานโครงสรา้ง ชั Êนคลุมหลงัคา    ค่าก่อสรา้งประมาณ       5,456,894    บาท 

- งานโครงสรา้งเหลก็รปูพรรณ  ค่าก่อสรา้งประมาณ       3,200,822    บาท 

- งานเบด็เตลด็และอืÉนๆ ค่าก่อสรา้งประมาณ       5,066,357    บาท 

 

 งานสถาปัตยกรรม 

- งานพืÊนและวสัดุตกแต่งผวิพืÊน    ค่าก่อสรา้งประมาณ       25,309,484    บาท 

- งานผนงัและวสัดุตกแต่งผวิผนงั    ค่าก่อสรา้งประมาณ       37,813,421    บาท 

- งานฝ้าเพดาน    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,279,463    บาท 

- งานวสัดุมุงหลงัคา   ค่าก่อสรา้งประมาณ       15,554,246   บาท 

- งานประต-ูหน้าต่าง   ค่าก่อสรา้งประมาณ       17,705,216    บาท 

- งานผนงัตกแต่งภายนอก   ค่าก่อสรา้งประมาณ       274,476,063    บาท 

- งานสุขภณัฑ์พรอ้มอุปกรณ์    ค่าก่อสรา้งประมาณ       22,779,960    บาท 

- งานบนัไดและตกแต่งผวิบนัได   ค่าก่อสรา้งประมาณ       8,430,070    บาท 

- งานเบด็เตลด็และอืÉนๆ                  ค่ากอ่สรา้งประมาณ       16,493,424 บาท    

- งานไฟฟ้าแสงสว่าง                  ค่าก่อสรา้งประมาณ       8,870,849 บาท  

           

 



แผนงานก่อสรา้ง 
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 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร 

 งาน Main Equipment ค่าก่อสรา้งประมาณ      82,207,408    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ B2 ค่าก่อสรา้งประมาณ      7,468,921    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ B1 ค่าก่อสรา้งประมาณ      6,552,248    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ ř ค่าก่อสรา้งประมาณ      3,408,207    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ Ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,379,729    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,389,178    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ Ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       3,224,419    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,466,876    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ Ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,503,498    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,620,853    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ Š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,482,770    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,512,007    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ řŘ ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,470,348    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั ÊนทีÉ řř ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,586,281    บาท 

 งานระบบไฟฟ้าและสืÉอสาร ชั Êนดาดฟ้า ค่าก่อสรา้งประมาณ       3,737,106    บาท 

 

 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) 

 งาน Main Equipment ค่าก่อสรา้งประมาณ      1,240,458    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ B2 ค่าก่อสรา้งประมาณ       1,208,459   บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ B1 ค่าก่อสรา้งประมาณ      1,111,446    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ ř ค่าก่อสรา้งประมาณ      334,722    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ Ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       218,262    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       218,262    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ Ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       334,722    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       218,262    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ Ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       218,262    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       334,722    บาท 



แผนงานก่อสรา้ง 
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 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ Š    ค่าก่อสรา้งประมาณ        218,262   บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       218,262    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ řŘ ค่าก่อสรา้งประมาณ       334,722    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั ÊนทีÉ řř ค่าก่อสรา้งประมาณ       218,262    บาท 

 งานระบบโทรทศัน์วงจรปิด ชั Êนดาดฟ้า ค่าก่อสรา้งประมาณ       109,132    บาท 

 

 งานระบบสุขาภบิาล / งานระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั 

งานระบบสุขาภบิาล 

- งาน Main Equipment ค่าก่อสรา้งประมาณ      12,670,122    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ B2 ค่าก่อสรา้งประมาณ      232,585    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ B1 ค่าก่อสรา้งประมาณ      254,530    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ ř ค่าก่อสรา้งประมาณ      4,801,161    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ Ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       585,912    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       644,239    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ Ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       663,954    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       595,540    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ Ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       561,749    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       585,633    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ Š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       589,179    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       580,192    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ řŘ ค่าก่อสรา้งประมาณ       565,296    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ řř ค่าก่อสรา้งประมาณ       674,679    บาท 

- งานระบบสุขาภบิาล ชั ÊนทีÉ ดาดฟ้า ค่าก่อสรา้งประมาณ       1,004,902    บาท 

 

งานระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั 

- งาน Main Equipment ค่าก่อสรา้งประมาณ        3,149,932    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ B2 ค่าก่อสรา้งประมาณ      3,478,996    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ B1 ค่าก่อสรา้งประมาณ      2,750,540    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ ř ค่าก่อสรา้งประมาณ      4,438,475    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ Ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       1,866,156    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ ś ค่าก่อสรา้งประมาณ       1,996,329    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ Ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,051,311    บาท 



แผนงานก่อสรา้ง 
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-  ชั ÊนทีÉ ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,184,296    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ Ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,090,109    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ ş    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,021,227    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ Š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,019,081    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ š    ค่าก่อสรา้งประมาณ       1,971,874    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ řŘ ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,095,551    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ řř ค่าก่อสรา้งประมาณ       1,867,221    บาท 

-  ชั ÊนทีÉ ดาดฟ้า ค่าก่อสรา้งประมาณ       701,350    บาท 

 

 งานระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ 

 งาน Main Equipment ค่าก่อสรา้งประมาณ       14,783,616   บาท 

 งานระบบปรบัอากาศ ชั ÊนทีÉ B2 ค่าก่อสรา้งประมาณ      9,756,593    บาท 

 งานระบบปรบัอากาศ ชั ÊนทีÉ B1 ค่าก่อสรา้งประมาณ      17,524,298    บาท 

 งานระบบปรบัอากาศ ชั ÊนทีÉ ř ค่าก่อสรา้งประมาณ      594,138    บาท 

 งานระบบปรบัอากาศ ชั ÊนทีÉ Ŝ ค่าก่อสรา้งประมาณ       2,337,092    บาท 

 งานระบบปรบัอากาศ ชั ÊนทีÉ řř ค่าก่อสรา้งประมาณ       660,727    บาท 

 งานระบบปรบัอากาศ ชั ÊนทีÉ ดาดฟ้า ค่าก่อสรา้งประมาณ       21,633,613    บาท 

 

 งานระบบลฟิตแ์ละบนัไดเลืÉอน (Lift & Escalator System) 

- ลฟิตโ์ดยสาร (Passenger Lift) ค่าก่อสรา้งประมาณ       38,050,000 บาท 

- ลฟิตบ์รกิาร (Service & Fireman Lift)  

 ค่าก่อสรา้งประมาณ          4,800,000 บาท 

- บนัไดเลืÉอน (Escalator) ค่าก่อสรา้งประมาณ       5,500,000 บาท 

 งานภมูสิถาปัตยกรรม HARDSCAPE    ค่าก่อสรา้งประมาณ            13,460,307   บาท 

 ค่าใชจ่้ายพเิศษ ค่าก่อสรา้งประมาณ               21,162,681 บาท  

 Factor F ค่าก่อสรา้งประมาณ             172,157,120 บาท  

 

รวมราคาค่าก่อสร้างทั Êงหมด                ประมาณ   1,194,233,292    บาท 

 



แผนงานก่อสรา้ง 
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บททีÉ ś 

แผนงานก่อสร้าง 

 

3.1    แผนงานก่อสร้าง 

แผนงานก่อสรา้ง อาคารดา้นทศิตะวนัตก สว่นงานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลกั กําหนดให้

ดาํเนินการแลว้เสรจ็ใน 540 วนั โดยมรีายละเอยีดแผนงานก่อสรา้ง ดงัแสดงในหน้า 3-2  

 



ID Task Name Duration
1 งานกอสราง อาคารทิศตะวันตก 540 days

2 งานโครงสราง 345 days
3 งานเสาและCoreชั้น1 15 days

4 งานพ้ืน และคานช้ัน2 15 days

5 งานเสาและCoreชั้น2 15 days

6 งานพ้ืน และคานช้ัน3 15 days

7 งานเสาและCoreชั้น3 15 days

8 งานพ้ืน และคานช้ัน4 15 days
9 งานเสาและCoreชั้น4 15 days

10 งานพ้ืน และคานช้ัน5 15 days

11 งานเสาและCoreชั้น5 15 days

12 งานพ้ืน และคานช้ัน6 15 days

13 งานเสาและCoreชั้น6 15 days

14 งานพ้ืน และคานช้ัน7 15 days
15 งานเสาและCoreชั้น7 15 days

16 งานพ้ืน และคานช้ัน8 15 days

17 งานเสาและCoreชั้น8 15 days

18 งานพ้ืน และคานช้ัน9 15 days

19 งานเสาและCoreชั้น9 15 days

20 งานพ้ืน และคานช้ัน10 15 days
21 งานเสาและCoreชั้น10 15 days

22 งานพ้ืน และคานช้ัน11 15 days

23 งานเสาและCoreชั้น11 15 days

24 งานพ้ืน และคานช้ันหลังคา 15 days

25 งานเสาและCoreชั้นหลังคา 15 days

26 งานสถาปตยกรรม 435 days
27 งานผนัง 390 days

28 งานตกแตงพ้ืน 390 days

29 งานประต-ูหนาตาง 150 days

30 งาน Facade 300 days

31 งานHard Scape บนหลังคา 90 days

32 งานระบบประกอบอาคาร 435 days
33 งานระบบไฟฟา ไฟฟาสื่อสาร ระบบ CCTV ระบบ BMS 435 days

34 งานระบบปรับอากาศ 305 days

35 งานระบบสุขาภิบาล 305 days

36 งานระบบดับเพลิง 305 days

37 งานติดต้ังสขุภณัฑ 60 days

Month -1 Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 Month 13 Month 14 Month 15 Month 16 Month 17 Month 18 Month 19

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

แผนงานกอสราง อาคารทิศตะวนัตก
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Project:  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พ้ืนที่โซน C




